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Техническое задание

на выполнение работ по строительству 3 (трех) эксплуатационных скважин, 2 (двух) горизонтальных скважин №45 Северо-Базарного, №156 Крепостного месторождений и 1 (одной) наклонно-направленной скважины №21 Орловского месторождения.








	
	
	

	
	
	

	
	
	














1. Совмещенный график строительства скважин №21 Орловского; №45 Северо-Базарного, №156 Крепостного месторождений.


	Движение БУ
	Цель бурения
	Глубина скважины, м                (по стволу)
	Отклонение от устья, м
	Пласт
	Мобилизация (переезд), монтаж
	Бурение и крепление
Нормативное время
	Демонтаж, демобилизация

	
	
	
	
	
	начало
	окончание
	сут.
	начало
	окончание
	сут.
	начало
	окончание
	сут.

	
	=>
	скв. №21 Орловского м-я
	эксплуатация
	2550
	500
	ДII
	*
	*
	*
	06.01.24
	*
	*
	*
	*
	*

	
	=>
	скв. №45 Северо-Базарного м-я
	эксплуатация
	1750+500 «пилот»
	500
500
	Б2
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*

	
	=>
	скв. №156 Крепостного м-я
	эксплуатация
	1300
	500
	А3
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*
	*



1.	Предоставить Заказчику сетевой график мобилизации, монтажа, демонтажа, демобилизации буровой установки и рекультивации кустовой площадки. Работы по монтажу, инженерной подготовке, технической рекультивации без согласованной Заказчиком схем не допускаются. При нарушении Подрядчиком данного пункта применяется понижающий коэффициент к этапу равный 0,95.
2.	Предоставить Заказчику график «Глубина-день» на скважину с пооперационным перечнем работ и нормативным временем цикла бурения скважины, с учетом коммерческой скорости бурения п. № 26 Раздела 3 Технического задания.
3.	Подрядчик самостоятельно предоставляет сроки ВМР, с учетом сроков начала и окончания строительства скважин.
4.	Дата начала работ и сроки выполнения работ по бурению могут быть скорректированы Заказчиком.  
	2. 	Транспортная схема
п. Суходол, склад ТМЦ – скв. №№21;45;156
Общая протяженность – 160 км.                                               
Асфальтовое покрытие – 150 км
Полевая грунтовая дорога – 10 км.[image: схема движ МБУ скв 21 45 156]


3. Данные для строительства скважин

	1. Месторождения 
	1. Орловское;
2. Северо-Базарное;
3. Крепостное.

	2. Местоположение месторождения 
	Самарская область, Сергиевский район; Шенталинский район.

	3. Цель бурения 
	Добыча у.в. 

	4. Номера кустовых площадок и количество скважин
	№21 ННС Отдельная площадка 
№45 ГС Отдельная площадка 
№156 ГС Отдельная площадка 

	5. Назначение скважин 
	Эксплуатационное

	6. Вид бурения 
	1) Наклонно-направленное
2) Наклонно-направленное с горизонтальным окончанием
3) Наклонно-направленное с горизонтальным окончанием

	7. Тип буровой установки
	Мобильная буровая установка с грузоподъемностью не менее 160-180 тн, не противоречащая ПБ и имеющая соответствующие разрешения Ростехнадзора РФ, удовлетворяющая условиям расположения точки проектной скважины, а также размерам кустовой площадки.

	8. Вид энергии (ЛЭП/ДЭС)
	ДЭС 
(Поставляется буровым подрядчиком и обеспечивается электроснабжением представителей Заказчика: станция ГТИ, супервайзер, ГИС. В расчете стоимости коммерческого предложения затраты на услуги ДЭС указать отдельной ставкой)

	9. Вид строительства буровой установки
	Первичный

	10. Статус отводимых земель под кустовые основания (обычный статус, водоохранные зоны, леса первой группы, родовые угодья)
	Обычный статус

	11. Проектный горизонт, шифр пласта
	1) Пашийский (Д-II); Pпл=244Мпа; Т=600С.
2) Бобриковский горизонт (Б2); Pпл=13,2Мпа; Т=260С.
3) Верейский горизонт (А3); Pпл=3.5Мпа; Т=240С. 

	12. Глубина кровли проектного горизонта (пласта) Lпл (по вертикали), общая мощность пластов hпл (по вертикали)
	Lскв.21= 2422,1  hпл /15м;
Lскв.45= 1326,5 hпл /3м;
L скв.156= 913 м, hпл /3м. 

	13. Глубина скважин Lскв. (по вертикали/стволу), м.
(Глубина скважин уточняется дополнительно при согласовании профиля скважин. Отклонение стволов скважины от вертикали может измениться после согласования точек бурения скважины.)
	ННС: Lскв21. =2482/2550м

	14. 
	ГС:
L скв.45пилот 1366,5/1550м
 Lскв.45=1344 / 1750м

	15. 
	ГС: Lскв.156=916/1300м

	16. Вид типового проектного профиля (длина вертикального участка Lв, допустимая пространственная интенсивность изменения угла в интервале набора iдоп
	ННС; Lскв21. 
Предусмотреть четырехинтервальный профиль:
Lв=50м;
iдоп 1,50/10м– до интервала установки ГНО (расчетная интенсивность не более- 1,00/ 10м);
iдоп2,50/10м – ниже интервала установки ГНО;
Рекомендуемая величина зенитного угла в зоне ГНО 00-390;
iдоп гно  0,00/10м-при проектировании, превышение интенсивности по стволу скважины боле 0,300/10м влечёт штрафные санкции

	17. 
	ГС + Пилот; L скв45 
Предусмотреть четырехинтервальный профиль
Lв=50м;
iдоп 1,70/10м– до интервала установки ГНО (расчетная интенсивность не более- 1,00/ 10м);
iдоп2,50/10м – ниже интервала установки ГНО;
Рекомендуемая величина зенитного угла в зоне ГНО 00-500;
iдоп гно  0,00/10м
при проектировании всех видов профилей скважин, превышение интенсивности по стволу скважины более 0,300/10м влечёт штрафные санкции;
iгор=1,50/10м 
Lгор =200м
=850

	18. 
	ГС: L скв156 
Предусмотреть четырехинтервальный профиль
Lв=50м;
iдоп 1,70/10м– до интервала установки ГНО (расчетная интенсивность не более- 1,00/ 10м);
iдоп2,50/10м – ниже интервала установки ГНО;
Рекомендуемая величина зенитного угла в зоне ГНО 00-600;
iдоп гно  0,00/10м
при проектировании всех видов профилей скважин, превышение интенсивности по стволу скважины более 0,300/10м влечёт штрафные санкции;
iгор=1,50/10м 
Lгор =200м
=880
Верхний коридор горизонтальных участков скважин №45; №156; не более 1,0м по вертикали от проектной траектории, нижний коридор 1,0м по вертикали от проектной траектории.

	19. Радиус круга допуска точки входа в пласт, м
	30 м

	20. Конструкция скважин (диаметры долота/о.к. и глубины спуска колонн по вертикали/стволу)
	Скв№21
 490/426×10 мм – ОТТМ – 50м/50м;
 393,7/324 – ОТТМ –350м/350м; (324мм промежуточная колонна спускается при наличии поглощения; оформляется дополнительными работами)
 295,3/245×7,9 мм – ОТТМ –680м/ 680м;
 215,9/146×7,0/7,7 мм – ОТТМ –2482/2550м;
Скв№45
 490/426х10мм – треуг. – 30м/30м;
 393,7/324х9,5 мм – ОТТМ – 120м/120м; 
(324мм промежуточная колонна спускается при наличии поглощения; оформляется дополнительными работами)
 295,3/245 – ОТТМ/БТС–250м/250м; 
 215,9/168×7,3/8,9 мм – ОТТМ/БТС –1326,5м /1550 м; 
 142,9/114 ФСТП/ФСЭЛ 114×6,4 Д + 114х7,4 Д ОТТМ –1326,5- 1344 м/1550-1750м;
(по стволу с учётом перекрытия башмака предыдущей колонны 75м.-114х7,4Д)
Скв№156
 490/426х10 мм – треугольная – 50м/50м;
 393,7/324х9,5 мм – ОТТМ – 150м/150м; 
(324мм промежуточная колонна спускается при наличии поглощения; оформляется дополнительными работами)
 295,3/245 – ОТТМ/БТС– 400м/400м;
 215,9/168×7,3/8,9мм – ОТТМ/БТС – 913м /1100м; 
 142,9/114 ФСТП/ФСЭЛ 114×6,4Д +114х7,4Д ОТТМ – 
913-916м/1100-1300м.
(по стволу с учётом перекрытия башмака предыдущей колонны 75м.-114х7,4Д)
(При расчете коммерческого предложения руководствоваться данной конструкцией скважин.)

	21. Конструкция забоя (зацементированная колонна, готовый фильтр, открытый забой)
	Скв№21: зацементированная колонна 
Скв№45: готовый фильтр, не цементируемый хвостовик.
Скв№156: готовый фильтр, не цементируемый хвостовик.

	22. Тип цемента (облегченный, нормальный), высота подъема цементного (ВПЦ) раствора за колонной
	Скв№21
1. Направление 426мм – ВПЦ 0-50м; 
- цемент нормальной плотности p=1840кг/м3;
b) Промежуточная тех.колонна 324мм – ВПЦ 0-350м;
- цемент нормальной плотности p=1840кг/м3;
(324мм промежуточная колонна спускается при наличии поглощения)
с) Кондуктор 245мм – ВПЦ 0-680м;
- цемент нормальной плотности p=1840кг/м3;
d) Эксп. колонна 146мм: 
- облегченный тампонажный раствор p=1540кг/м3 в интервале 500-1100м;
- тампонажный сульфатостойкий раствор p=1900кг/м3 в интервале 1100-2250м;
- расширяющийся тампонажный материал p=1900кг/м3 в интервале 2250-2550м.
Скв№45
a) Направление 426мм – ВПЦ 0-30м; 
- цемент нормальной плотности p=1840кг/м3;
b) Промежуточная тех. колонна 324мм – ВПЦ 0-120м;
- цемент нормальной плотности p=1840кг/м3;
(324мм промежуточная колонна спускается при наличии поглощения)
c) Кондуктор 245мм – ВПЦ 0-250м;
- цемент нормальной плотности p=1840кг/м3.
d) Экспл. колонна 168мм: 
- облегченный тампонажный раствор p=1540кг/м3 в интервале 100-800м;
- расширяющийся тампонажный материал РТМ-50ПВ p=1900кг/м3 в интервале 800/1475м.
e) УЦМ «пилотный» ствол.
цемент нормальной плотности p=1840кг/м3; в интервале 1550-1350м; 1150-1050м.
f)  Хвостовик 114мм: не цементируемый в интервале 1475-1750м.
Скв№156
a) Направление 426мм – ВПЦ 0-50м; 
- цемент нормальной плотности p=1840кг/м3;
b) Промежуточная тех.колонна 324мм – ВПЦ 0-150м;
- цемент нормальной плотности p=1840кг/м3;
(324мм промежуточная колонна спускается при наличии поглощения)
  c) Кондуктор 245мм – ВПЦ 0-400м;
- цемент нормальной плотности p=1840кг/м3.
  d) Экспл. колонна 168мм: 
- облегченный тампонажный раствор p=1540кг/м3 в интервале 150-700м;
- расширяющийся тампонажный материал РТМ-50ПВ p=1900кг/м3 в интервале 700/1100м.
Хвостовик 114мм: не цементируемый в интервале 1100-1300м.
Предусмотреть: 
· Использование наиболее эффективных добавок к цементным растворам, повышающих качество крепления в продуктивных пластах, в т.ч. расширяющие добавки или материалы РТМ, пластификаторы (гидроцементы на основе полиэтиленоксида), газоблокаторы WCFL-12 (или аналог).
· высота подъёма тампонажного и облегчённого цемента уточняется дополнительно при согласовании плана работ на цементирование скважины.
· в случае необходимости следует применить двухступенчатое цементирование с установкой муфты МСЦ в интервале устойчивых не склонных к поглощению пород. (оформляется дополнительными работами и оплачивается согласно договорных отношений)

	23. Способы контроля качества цементирования
	АКЦ, ГГЦ, СКЦ (при цементировании)

	24. Тип бурового раствора (естественный, из глинопорошка), тип утяжелителя (барит, меловая крошка) и реагенты хим. обработки (глубины указаны по вертикали)
	Скв№21
a) Направление 0-50м, глинистый буровой раствор, плотностью 1120 кг/м3
b) Кондуктор 50-680м, стабилизированный глинистый буровой раствор, плотностью 1120 кг/м3.
c) Экспл. колонна 680-1127м; техническая вода плотностью 1020-1060 кг/м3; 
1127-1672м; ингибированный полимерный буровой раствор, плотностью 1170±0,03кг/м3; 
1672-1482м; ингибированный полимерный буровой раствор, плотностью 1270±0,03кг/м3.
Скв№45
a) Направление 0-30м, глинистый буровой раствор, плотностью 1120 кг/м3
b) Кондуктор 30-250м, стабилизированный глинистый буровой раствор, плотностью 1120 кг/м3.
c) Эксплуатационная колонна 250-880м, техническая вода плотностью 1020 кг/м3; 
880-1326,5м биополимерный буровой раствор 1120-1170 кг/м3.
Пилотный ствол 1050-1326,5м, биополимерный буровой раствор 1120-1170 кг/м3.
d) Хвостовик 1326,5-1344м, биополимерный буровой раствор 1100-1120 кг/м3.
Скв№156
a) Направление 0-50м, глинистый буровой раствор, плотностью 1120 кг/м3
b) Кондуктор 50-400м, стабилизированный глинистый буровой раствор, плотностью 1120 кг/м3.
c) Эксплуатационная колонна 400-700м, техническая вода плотностью 1020 кг/м3; 
- 700-913м биополимерный буровой раствор 1120-1170 кг/м3.
d) Хвостовик 913-916м, биополимерный буровой раствор 1100-1120 кг/м3. 
Раствор необходимо обработать нейтрализатором сероводорода, т.к. в пластовых флюидах возможно наличие сероводорода.
Разработать оптимальные решения по предупреждению и ликвидации поглощений (применение кольматантов Полицел, серии «К» и др.).
Предусмотреть использование хим. реагентов   импортного производства. 
Примечание: 
- При вскрытии зоны полного поглощения при бурении под направление, кондуктор дальнейшее углубление ведётся на т/воде, с прокачкой пачек ВУС (в зависимости от фактических условий)
- Допускается бурение на альтернативном буровом растворе в соответствие с новыми разработками для строительства скважин.

	25. Наличие технологического/шламового амбара
	Организация временного шламонакопителя для отходов бурения (БШ, ОБР, БСВ) в соответствии с проектом на строительство скважины осуществляется силами Бурового подрядчика.
Содержание временного шламонакопителя, подъездных путей к ним и площадок погрузки отходов бурения в надлежащем состоянии, позволяющей осуществлять безопасную эксплуатацию, является зоной ответственности Бурового подрядчика. 
Временный накопитель подлежит технической рекультивации силами Бурового подрядчика.
Обязанности и права Заказчика и Подрядчика в отношении обращения с отходами бурения предусматриваются условиями Договора. Подрядчик осуществляет организацию работ по гидроизоляции временного шламонакопителя для отходов бурения. Использовать материал, обеспечивающий полную гидроизоляцию, исключающую проникновение отходов бурения в грунт. Утилизацию гидроизоляционной пленки осуществляется силами подрядчика. 

	22. Требования к Подрядной организации, осуществляющей утилизацию бурового шлама и осадка ОБР.
Утилизация шлама (выбуренной горной породы, осадок ОБР) в пределах лимита согласно ГРП - за счёт Заказчика.
б) Вывоз и утилизация бурового раствора в т.ч. технической жидкости, сточных вод, так же технический, бытовой мусор, пленка и т.д., договор за Подрядчиком

 

	1. Наличие лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности. 
2. Наличие разрешений на применение заявленной технологии и оборудования, в том числе, но не ограничиваясь: 
- положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня на технику, технологию, использование которых может оказать воздействие на окружающую среду, а также технической документации на новые вещества, которые могут поступать в природную среду;
- технологический регламент, технические условия, сертификат соответствия и необходимые заключения на получаемую продукцию;
- положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня проектной документации объектов, используемых для размещения и (или) обезвреживания отходов I - V классов опасности.
3. Наличие разрешительной документации на выполнение работ в соответствии с законодательством РФ, в том числе: разрешение на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, нормативы образования отходов и лимиты на их размещение, паспорта опасных отходов и т.д.
4. Отсутствие информации о негативных результатах за время трудовой деятельности.
5. Наличие опыта выполнения данного вида работ.
6. Наличие квалифицированного персонала.
7. Наличие у Подрядчика и работников, заключивших с ним трудовые договоры документов о квалификации, выданных по результатам прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования, необходимых для работы с отходами I-IV классов опасности. 
8. Наличие ответственного лица за допуск работников к работе с отходами I-IV классов опасности.
9. Наличие производственных мощностей, технологического оборудования, техники (отвечающих установленным требованиям).
10. Наличие аккредитованной лаборатории либо договора с аккредитованной лабораторией на организацию отбора проб и выполнение химических анализов отобранных проб.
11. Соответствие качества продукта требованиям технической документации и законодательства РФ (Техническим условиям на продукцию, ГОСТ и т.д.).
12. Подрядчик возмещает Заказчику расходы (убытки) из
расходов (убытков) на сбор, транспортирование, утилизацию, обезвреживание, размещение бурового шлама и осадка отработанного бурового раствора, рассчитанных на количество бурового шлама и осадка отработанного бурового раствора, образованного сверх норматива при бурении транспортного и горизонтального ствола (хвостовика) на основании тарифов, принятых по договору между Заказчиком и специализированным предприятием, выполняющим работы по сбору, транспортированию, утилизации, обезвреживанию, размещению бурового шлама и осадка отработанного бурового раствора. За нормативный объем отходов бурения принимается объем, рассчитанный и согласованный Заказчиком на основании утвержденных документов на строительство транспортного и горизонтального ствола (хвостовика) (ГТН, программа промывки, том ИОС и прочее); 
- иных понесенных по вине Подрядчика расходов (убытков), документально подтвержденных Заказчиком."
12.  Норматив образования отработанного бурового раствора: V обр. = 1,2 * Vскв. * К1(1,052) + 0,5 * Vциркул.
В процентном соотношении жидкая фаза - составляет 
51,16 % от общего количества образующихся отходов при бурении скважины.
Vбсв = Vобр * 2
В процентном соотношении воды сточные буровые составляют 94,67 % от общего количества буровых сточных вод, образующихся при бурении скважины.

Для расчёта КП 
Объём образования отходов на 1 наклоно-направленную скв. №21;
- буровой раствор в т.ч., тех. жидкость 154,69м3
- буровые сточные воды 572,52м3

Для расчёта КП 
Объём образования отходов на 1 горизонтальную скв. №45;
- буровой раствор в т.ч., тех. жидкость 105,5м3
- буровые сточные воды 390,5м3

Для расчёта КП 
Объём образования отходов на 1условно-горизонтальную скв№156;
- буровой раствор в т.ч., тех. жидкость 94,5м3
- буровые сточные воды 349,5м3

	23. Требования к циркуляционной системе и оборудованию очистки бурового раствора (тип, количество, марка)

	а) Организационные требования:
- предоставить программу промывки скважины для согласования с Заказчиком.
· разработать и согласовать с Заказчиком схему циркуляционной системы, а также схемы обвалования и устройства гидроизоляции ВЛБ, НБ, ЕБ, блока очистки (данная схема предоставляется на согласование до начала работ по монтажу БУ). 
· приёмные ёмкости, ЦСГО, БПР должны оборудованы сливными приспособлениями (желоба, «рукава» и тд…)  исключающими попадание технологических жидкостей, ОБР, в шламовый амбар.
· выполнить работы по обвалованию и устройству гидроизоляции ВЛБ, емкостного, НБ, блока ГСМ, БПР и хранения хим. реагентов, по согласованным с Заказчикам схемам.
· исключить возникновение различных розливов промывочной жидкости на территорию кустовой площадки. Система сбора шлама и отработанного бурового раствора раздельная:
· перемещение и хранение отходов бурения, без согласования с Заказчиком, влечёт штрафные санкции. 
· сброс отработанного бурового раствора и других технологический жидкостей в шламовый амбар, без согласования с Заказчиком, влечёт штрафные санкции. 
· до начала бурения иметь запас технической воды для пополнения и приготовления бурового раствора не менее 300 м3.
б) Технические требования:
- четырехступенчатая система очистки;
· трёхпанельные вибросита линейного или смешанного типа (2 шт.) с суммарной площадью фильтрации не менее 4,5м2.
· Сито-гидроциклонная установка. (1 шт.)
· центрифуга.
· наличие дополнительных емкостей для хранения бурового раствора в объеме не менее 150 м3.
· наличие возможности отключения каждой емкости в отдельности для выполнения различных технологических операций (без остановки циркуляции промывочной жидкости при бурении, промывке и т.д.).
· наличие возможности «сброса» промывочной жидкости с устьевого желоба в каждую отдельную емкость.
· осуществление приготовления БР; ВУС (с учетом ПЗР к приготовлению) в емкости V=40м3 (полезный объем не менее 35м3) 3,5-4ч.
· осуществление транспортировки промывочной жидкости (устье-НБ) только по манифольдным линиям.
· наличие оборудования и линии подачи жидкости для бесперебойного пополнение емкостей с амбара при бурении с поглощением.Наличие возможности заготовки бурового раствора, не прерывая процесса бурения.Наличие двух буровых насосов в обвязке с манифольдной линией и приемной емкостью.
· продолжительность передвижки МБУ со скважины на скважину в зоне буровой (кустовой) площадки не более 5 (пяти) суток.
· наличие оборудования, для регистрации и архивирования параметров бурения: нагрузка на долото, давление, момент свинчивания бурового инструмента и обсадных колонн, вес и др параметры.  
· подрядчик должен располагать полевой вагон-лабораторией для оперативного контроля непосредственно на объекте ведения работ, следующих параметров:
· плотность
· условная вязкость
· пласт. вязкость 
· водоотдача
· содержание тв. фазы
· содержание песка
· СНС
· ДНС
· толщина глин. корки
· рН
· содержание смазки
· содержание CL 
· коэффициент трения фильтрационной корки

	23.1 Технические требования КНБК
	- включение ЯСС в КНБК обязательно
- наличие УБТ-С Ø 203-102мм (Утяжелённые бурильные трубы со спиральными канавками)

	24. Корректировка ствола с помощью телеметрической системы 
	Скв№21
Использование телеметрического оборудования с электромагнитным или гидравлическим каналом связи при бурении  с глубины 350м.
Непромер инклинометра и гамма-каротажа не должен превышать 12-14 метров. 
Скв№45
Использование телеметрического оборудования с электромагнитным или гидравлическим каналом связи при бурении  с глубины 250м.
При бурении горизонтального участка включить в КНБК гамма-зонд, НДМ, использовать 2 зонда резистивиметрии + гамма каротаж + инклинометрия в режиме реального времени, использовать телеметрическое оборудование с электромагнитным или гидравлическим каналом связи. 
Непромер инклинометра под Э/К не должен превышать 12-14 метров.
Скв№156
Использование телеметрического оборудования с электромагнитным или гидравлическим каналом связи при бурении с глубины 150м.
При бурении горизонтального участка включить в КНБК гамма-зонд, НДМ, использовать 2 зонда резистивиметрии + гамма каротаж + инклинометрия в режиме реального времени, использовать телеметрическое оборудование с электромагнитным или гидравлическим каналом связи. 
Непромер инклинометра под Э/К не должен превышать 12-14 метров.
Перед началом работ подрядчик предоставляет схему компоновки телеметрической системы с указанием фактических размеров установленных датчиков.
До начала производства работ предоставить на согласование Заказчику перечень возможных к привлечению субподрядных организаций по ННБ, но не менее 3-х.

	25. Станция ГТИ и глубина начала контроля ГК
	От начала бурения до проектного забоя.

	26. Проектная коммерческая скорость бурения, м/ст.-мес
	Скв№21 - 1600м/ст.-мес
Скв№45 - 1600м/ст.-мес.
Скв№156 - 1200м/ст.-мес.
Предоставить график глубина день.

	27. Источник водоснабжения 

	Для технических нужд: 1 водозаборная скважина на площадке строительства скважины - 150м (120-145 м3/сут).
Для хозяйственно-бытовых нужд: привозная – 50км.

	28. Расположение бурового оборудования
	До начала ВМР подрядчик в обязательном порядке должен согласовать с Заказчиком схему расположения оборудования на кустовой площадке, а также схемы устройства гидроизоляции и обвалования.

	29. Показатели качества строительства скважин, которые являются наиболее важными для Заказчика
	  Сохранение естественной продуктивности пласта, качественное крепление, соблюдение проектного профиля скважины, охрана окружающей природной среды, безаварийное строительство скважины, увеличение коммерческой скорости и снижение сроков строительства.

	30. Требования к оборудованию подрядчика
	Оборудование подрядчика должно быть сертифицировано, иметь паспорта, сертификаты проведенной дефектоскопии, а также полностью отвечать современным требованиям норм и правил ТБ, ОТ и ООС. 
Комплектность оборудования должна обеспечивать качественное и безостановочное проведение работ, а также возможность оперативного ремонта, либо замены в случае поломки. 
Перед началом работ буровой подрядчик в обязательном порядке предоставляет список оборудования, планируемого к использованию при выполнении работ по строительству данных скважин на согласование с Заказчиком.

	31. Инженерная подготовка площадки, требования по содержанию кустовой площадки и подъездных путей
	Заказчик передает, а буровой подрядчик принимает подъездные пути и площадку по акту передачи на период строительства скважины. После передачи площадки буровой подрядчик, самостоятельно и за свой счет проводит инженерную подготовку (вскрышные работы; копка амбаров)
Площадь каждой площадки для строительства скважины равна, S=19600 кв.м, мощность гумусового горизонта – 50 см. 
Буровой подрядчик должен самостоятельно и за свой счет
осуществлять контроль по недопущению загрязнения кустовой площадки техническими, бытовыми отходами, химическими реагентами и буровыми растворами, не допускать скопления дождевых и талых вод, разрушения гидроизоляции временных шламонакопителей, обвалования площадки. 
- не допускать загрязнения асфальтированного покрытия федеральных и региональных трасс, при выезде с буровых площадок как собственной, так и подрядной спец техники. 
По окончанию бурения скважины, буровой подрядчик производит зачистку площадки ведения буровых работ,  вывоз бурового раствора и сточных вод с временных шламонакопителей, производит закопку  амбаров, восстановление проектных вертикальных отметок (техническая рекультивация) и передачу площадки Заказчику в течении 14 рабочих дней после демобилизации буровой установки и бригадного хозяйства.
В случае сдачи кустовой площадки в осенне-весенний паводковый периоды, техническая рекультивация производится после схода снежного покрова.

	32. Условия оплаты
	Этапы работ:
Скв. №21
Этап №1 – Инженерная подготовка кустовой площадки, мобилизация буровой установки, пуско-наладочные работы.
Этап №2 – Бурение и крепление скважины №21, сдача дела скважины Заказчику. – принимается одним этапом по количеству пробуренных метров, по окончании бурения транспортного и горизонтального ствола скважины, после подтверждения герметичности обсадной колонны, Фонтанной арматуры и заключения ГИС по качеству цементирования.
Этап №3 – Демонтаж, утилизация технологической жидкости, техническая рекультивация площадки. (в случае сдачи кустовой площадки в осенне-весенний паводковый периоды, техническая рекультивация производится после схода снежного покрова.)
Скв. №45
Этап №4 – Инженерная подготовка кустовой площадки, переезд буровой установки с куста на куст, пуско-наладочные работы.
Этап №5 – Бурение и крепление скважины №45, сдача дела скважины Заказчику. – принимается одним этапом по количеству пробуренных метров, транспортного ствола, пилотного ствола и его ликвидации, а также бурения горизонтального ствола скважины, после подтверждения герметичности обсадной колонны, Фонтанной арматуры и заключения ГИС по качеству цементирования.
Этап №6 – Демонтаж, утилизация технологической жидкости, техническая рекультивация площадки. (в случае сдачи кустовой площадки в осенне-весенний паводковый периоды, техническая рекультивация производится после схода снежного покрова.)
Скв. №156
Этап №7 – Инженерная подготовка кустовой площадки, переезд буровой установки с куста на куст, пуско-наладочные работы.
Этап №8 – Бурение и крепление скважины №156, сдача дела скважины Заказчику.  – принимается одним этапом по количеству пробуренных метров, по окончании бурения транспортного и горизонтального ствола скважины, после подтверждения герметичности обсадной колонны, Фонтанной арматуры и заключения ГИС по качеству цементирования.
Этап №9 – Демонтаж, утилизация технологической жидкости, техническая рекультивация площадки. (в случае сдачи кустовой площадки в осенне-весенний паводковый периоды, техническая рекультивация производится после схода снежного покрова.)
Этап №10 - демобилизация буровой установки подлежит оплате в случае необходимости демобилизации буровой установки на базу, не подлежит оплате в случае мобилизации буровой установки на нового Заказчика или в случае предоставления Заказчиком объемов по бурению.
Перечисление Подрядчику установленной Договорной цены по результату выполненных Работ и услуг, производится Заказчиком при отсутствии замечаний Заказчика и по результату выполненных работ в течение 120 (ста двадцати) календарных дней, следующих за датой получения Представителем Заказчика оригинала счета-фактуры, оформленной Подрядчиком на основании:
1)	«Акта о приемке выполненных работ», при этом выполненные работы должны быть подтверждены полномочным сотрудником/работником Заказчика;
2)	«Справки о стоимости выполненных работ и затрат» (форма КС-3).
Расчеты осуществляются по реквизитам, указанным в договоре в разделе «Адреса, реквизиты, подписи сторон». Любые изменения в платежных реквизитах при исполнении договора оформляются дополнительным соглашением сторон.
Финансовые обязательства считаются полностью исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3) Расчёт стоимости ликвидации осложнений, возникших по геологическим причинам, определяется на основании стоимости выполненных работ бригады бурения, дополнительных расходов на транспорт, материалы, и сервисные компании.
4) Простой буровой бригады по погодным условиям (паводковый период) Заказчиком не оплачиваются.

	33. Условия формирования КП
	В стоимость коммерческого предложения скважин входит ВМР:
· подготовка кустовой площадки. – 3 опер.
· мобилизация Буровой установки. – 1 опер.
· демобилизация буровой установки. – 1 опер.
· монтаж Буровой установки – 3 опер.
· переезд бригады с куста на куст – 2 опер. 
· обеспечение работ технической водой – 1 арт. скважина – 3 опер.
· пусконаладочные работы. – 3 опер.
· монтаж автономного источника электроэнергии с учетом ПНР. – 3 опер.
· демонтаж буровой установки. – 3 опер.
· техническая рекультивация. – 3 опер.
Бурение и крепление:
Скв. №21
· бурение и крепление транспортный ствол 
Скв. №45
· бурение и крепление транспортный ствол
· бурение и крепление горизонтальный участок ствола
· бурение пилотного ствола
Скв. №156
· бурение и крепление транспортный ствол
· бурение и крепление горизонтальный участок ствола
Дополнительные работы:
Скв. №21
· опрессовка э/колонны снижением уровня. – 1 опер.
· крепление скважины в 2(две) ступени с применением (МСЦ) – 1 опер.
· нормализация забоя – 1 опер.
· вывоз, утилизация технической жидкости при бурении. – 1 опер.
Скв. №45
· опрессовка э/колонны снижением уровня. – 1 опер.
· нормализация забоя – 1 опер.
· Ликвидация пилотного ствола
· вывоз, утилизация технической жидкости при бурении. – 1 опер.
Скв. №156
· опрессовка э/колонны снижением уровня. – 1 опер.
· нормализация забоя – 1 опер.
· вывоз, утилизация технической жидкости при бурении. – 1 опер.


	
4.Планируемый объём работ геофизических исследований и геолого-технического контроля для решения задач при строительстве скважин

	Наименование исследований
	Масштаб 
записи
	На глубине (по вертикали), м
	В интервале, м

	
	
	
	по вертикали

	
	
	
	от (верх)
	до (низ)

	Скважина №21

	ПС, КС (1-2 зонда из состава БКЗ), БК, ГК, ННК, АК, ГГК-П, профилемитрия, инклинометрия, резистивиметрия, РК (ГК, НГК), ГТИ
	1:500
	680
2482
	0
630
	680
2482

	БКЗ, КС, ПС, ИК, БК, МК, профилеметрия, резистивиметрия, ВАК, БМК, РК, ГГК-П
	1:200
	2482
	2150
	2482

	Э/t (ОВПЦ) через 8 ч. ОЗЦ.
	
	680
2482
	0
630
	680
2482

	АКЦ, ГГК-Ц (СГДТ)
	1:500
	680
	0
	680

	
	
	2482
	630
	2482

	ПС, КС (1-2 зонда из состава БКЗ), БК, ГК, НК, АК, ГГК-П, профилемитрия, инклинометрия, резистивиметрия, РК (ГК, НГК), ГТИ
	1:500
	680
2482
	0
630
	680
2482

	
	
	
	
	

	Скважина №45

	ГТИ, ПС, КС (1 - 2 зонда из состава БКЗ), БК, ГК, ННК, АК, ГГК-П, профилеметрия, инклинометрия, резистивиметрия, термометрия.
	1:500
	1326,5
	250
	1326,5

	РК (ГК+НГК)
	1:500
	1326,5
	250
	1326,5

	АКЦ, ГГК-Ц, ЛМ
	1:500
	1306
	0
	1306

	Э/t (ОВПЦ) через 8 ч. ОЗЦ.
	
	235
	0
	235

	
	
	1306
	0
	1306

	Пилотный ствол
	

	ГТИ, ПС, КС (1 - 2 зонда из состава БКЗ), БК, ГК, ННК, АК, ГГК-П, профилеметрия, инклинометрия, резистивиметрия, термометрия.
	1:200
	1366,5
	1326,5
	1366,5

	Горизонтальный ствол 
	

	(ГК, НГК, ИК, КС, ПС, инклинометр)
	1:200
	1343,5
	1150
	1343,5

	Дополнительно: при достижении угла наклона ствола скважины более 50 градусов исследования проводить при помощи АМК «Горизонт»

	Скважина №156

	ГТИ, ПС, КС (1 - 2 зонда из состава БКЗ), БК, ГК, ННК, АК, ГГК-П, профилеметрия, инклинометрия, резистивиметрия, термометрия.
	1:500
	913
	410
	913

	РК (ГК+НГК)
	1:500
	913
	410
	913

	Э/t (ОВПЦ) через 8 ч. ОЗЦ.
	1:500
	
	
	

	ГК, АКЦ, ГГК-Ц, термометрия, ЛМ
	
	380
	0
	380

	
	
	913
	0
	913

	Горизонтальный ствол
	

	(ГК, НГК, ИК, КС, ПС, инклинометр)
	1:200
	916
	800
	916

	Дополнительно: при достижении угла наклона ствола скважины более 50 градусов исследования проводить при помощи АМК «Горизонт»

	Примечание: 
	 
	 
	

	1. Все глубины даны по вертикали и являются ориентировочными.
	 
	 
	

	2. При бурении транспортного ствола использовать телеметрическое оборудование с гидравлическим каналом связи, либо с электромагнитным. 

	3. Непромер инклинометра и гамма-каротажа не должен превышать 12-14  метров.

	4. При бурении горизонтального участка необходимо использовать НДМ , 2 зонда резистивиметрии + гамма каротаж + инклинометрия в режиме реального

	 времени.



5. Геологическая характеристика
5.1 Литологическая характеристика разреза скважины №21
	№
п/п
	Прогнозные интервалы разреза с различными геолого-техническими условиями, м
	Индекс стратиграфического подразделения
	Литологические
особенности и характеристика
разреза

	
	от
	до
	толщина
	
	

	1
	0
	11
	11
	Q
	Суглинки

	2
	11
	41
	30
	N
	Глины, песчаники

	3
	41
	174
	133
	P2tat
	Глины, песчаники и алевролиты

	4
	174
	277
	103
	P2kz
	Известняки, доломиты и глины

	5
	277
	355
	78
	P1s
	Доломиты и ангидриты

	6
	355
	456
	101
	P1a
	Известняки

	7
	456
	769
	313
	C3
	Известняки, доломиты, гипс, с включениями кремния

	8
	769
	884
	115
	C2mc
	Известняки, доломиты

	9
	884
	1110
	226
	C2pd
	Известняки, доломиты

	10
	1110
	1176
	66
	C2ks
	Известняки, доломиты

	11
	1176
	1210
	34
	C2vr
	Глины, алевролиты, песчаники

	12
	1210
	1305
	95
	C2b
	Известняки, доломиты, ангидриты

	13
	1305
	1470
	165
	C1srp
	Доломиты, известняки

	14
	1470
	1660
	190
	C1ok
	Доломиты, известняки

	15
	1660
	1700
	40
	C1tl
	Песчаники, алевролиты и глины

	16
	1700
	1757
	57
	C1bb
	Песчаники

	17
	1757
	1882
	125
	C1rd
	Песчаники, алевролиты и глины

	18
	1882
	2062
	180
	C1ks
	Песчаники, алевролиты и глины

	19
	2062
	2115
	53
	C1t
	Известняки с прослоями доломитов

	20
	2115
	2210
	95
	D3fm
	Известняки с прослоями доломитов

	21
	2210
	2250
	40
	D3vr+ D3ev+ D3lv
	Известняки

	22
	2250
	2288
	38
	D3mn
	Известняки, мергели и глины 

	23
	2288
	2356
	68
	D3dm
	Известняки, мергели и глины 

	24
	2356
	2395
	39
	D3sr
	Известняки с прослоями мергелей и глин

	25
	2395
	2469
	74
	D3tm
	Алевролитово-глинистые породы

	26
	2469
	2519
	50
	D3ps
	Песчаники, алевролиты, глины

	27
	2519
	2550
	5
	D2ml
	Карбонаты и алевролиты

	Литологическая характеристика разреза скважины №45

	№
п/п
	Прогнозные интервалы разреза с различными геолого-техническими условиями, м
	Индекс стратиграфического подразделения
	Литологические
особенности и характеристика
разреза

	
	от
	до
	толщина
	
	

	1
	0
	15
	15
	Q
	Суглинки; Глины; Супеси; Пески

	2
	15
	185
	170
	P2t
	Мергели; Доломиты; Алевролиты; Песчаники; Глины

	3
	185
	205
	20
	P2kz2
	Доломиты; Мергели; Алевролиты; Песчаники; Гипсы

	4
	205
	215
	10
	P2u
	Доломиты; Мергели; Алевролиты; Известняки; Гипсы

	5
	226
	438
	212
	P1s
	Доломиты; Известняки; Гипсы; Ангидриты

	6
	438
	628
	190
	C3
	Доломиты; Известняки; Гипсы; Ангидриты

	7
	628
	752
	124
	C2mc
	Известняки; Доломиты; Глины

	8
	752
	920
	168
	C2pd
	Известняки; Доломиты; Глины

	9
	920
	965
	45
	C2ks
	Известняки; Гипсы; Глины

	10
	965
	975
	10
	C2vr
	Известняки; Глины

	11
	975
	1061
	86
	C2b
	Известняки

	12
	1061
	1260
	199
	C1s+ok
	Известняки; Доломиты

	13
	1260
	1326
	66
	C1tl
	Известняки

	14
	1326
	1340
	14
	C1bb
	Песчаники; Алевролиты; Глины

	Литологическая характеристика разреза скважины №156

	№
п/п
	Прогнозные интервалы разреза с различными геолого-техническими условиями, м
	Индекс стратиграфического подразделения
	Литологические
особенности и характеристика
разреза

	
	от
	до
	толщина
	
	

	1
	0
	5
	5
	Q
	Суглинки; Глины; Супеси; Пески

	2
	5
	240
	235
	P2kz2
	Доломиты; Мергели; Алевролиты; Песчаники; Гипсы

	3
	240
	275
	35
	P2u
	Доломиты; Мергели; Известняки; Гипсы

	4
	275
	419
	144
	P1ar+s+а
	Доломиты; Известняки; Гипсы; Ангидриты

	5
	419
	602
	183
	C3
	Доломиты; Известняки; Гипсы; Ангидриты

	6
	602
	712
	110
	C2mc
	Известняки; Доломиты; Глины

	7
	712
	882
	170
	C2pd
	Известняки; Доломиты; Глины

	8
	882
	913
	31
	C2ks
	Известняки; Гипсы; Глины

	9
	913
	916
	3
	C2vr
	Известняки; Глины



5.2. Возможные поглощения, осыпи и обвалы, при бурении скважины №21
	№
п/п
	Интервалы глубин
	Возраст
	Виды и интервалы* осложнений
	Причины,
вызывающие осложнения

	1
	177-277
	P2kz
	Частичные поглощение до полного ухода.
	Проницаемые породы

	2
	277-355
	P1s
	Осыпи и обвалы
	Неустойчивые породы

	3
	456-769
	C3
	Частичные поглощение до полного ухода.
	Проницаемые породы

	4
	456-769
	C3
	Осыпи и обвалы
	Неустойчивые породы

	5
	1305-1470
	C1srp
	Частичные поглощение до полного ухода.
	Проницаемые породы

	6
	1660-1700
	C1t
	Осыпи и обвалы
	Неустойчивые породы

	7
	2422-2519
	D3ps
	Предполагаемое нефтепроявление
	Вскрытие, возможно нефтеносного, пласта  Д1

	8
	2422-2519
	D3ps
	Предполагаемое нефтепроявление
	Вскрытие, возможно нефтеносного, пласта  Д2

	Возможное поглощение при бурении скважины №45

	Индекс
стратиграфического подразделения
	Интервал по вертикали, м
	Интервал по стволу, м
	Максимальная интенсивность поглощения, м3/час
	Расстояние от устья скважины до статического уровня при его максимальном снижении, м
	Имеется ли потеря циркуляции (да, нет)
	Градиент давления поглощения, МПа/м
	Условия возникновения

	
	от
(верх)
	до
(низ)
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	
	
	при вскрытии
	после изоляционных работ
	

	C1s+ok
	1061
	1260
	1067
	1218
	40-80
	на устье
	нет
	0,0178
	0,0187
	Повышение плотности бурового раствора и гидродинамических давлений при выполнении технологических операций сверх градиента поглощения

	Возможное поглощение при бурении скважины №156

	Индекс
стратиграфического
подразделения
	Интервал по вертикали, м
	Интервал по стволу, м
	Максимальная интенсивность поглощения, м3/час
	Расстояние от устья скважины до статического уровня при его максимальном снижении, м
	Имеется ли потеря циркуляции (да, нет)
	Градиент давления поглощения, МПа/м
	Условия возникновения

	
	от
(верх)
	до
(низ)
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	
	
	при вскрытии
	после изоляционных работ
	

	С3
	330
	350
	1119
	1236
	4
	на устье
	нет
	
	
	Повышение плотности бурового раствора и гидродинамических давлений при выполнении технологических операций сверх градиента поглощения


Примечание: 
* - в процессе строительства скважины интервалы ожидаемых осложнений могут быть скорректированы в случае уточнения положения стратиграфических подразделений; 
** - границы интервала, предполагаемого нефтепроявления, определены исходя из глубин вскрытия кровли проницаемой части пласта и положения, предполагаемого ВНК принятого по последней замкнутой изогипсе структурной ловушки. 
5.3. Возможные нефтегазоводопроявления скважины №45

	Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал по вертикали, м
	Вид проявляемого флюида (вода, нефть, конденсат, газ)
	Длина столба газа при ликвидации газопроявления, м
	Плотность смеси при проявлении для расчета избыточных давлений, кг/м3
	Условия возникновения
	Характер проявления

	
	От( верх)
	до (низ)
	
	
	внутреннего
	наружного
	
	

	C2v (А3)
	965
	975
	нефть
	-
	1077
	1077
	Снижение противодавления на проявляющие пласты в результате понижения плотности бурового раствора, недолива скважины и эффекта поршневания при СПО
	Газонефтяной фонтан

	C2b (А4)
	975
	1061
	нефть
	-
	1081
	1081
	
	

	C1bb (Б2)
	1326
	1340
	нефть
	-
	1065
	1065
	
	

	Возможные нефтегазоводопроявления скважины №156


		Индекс стратиграфи-ческого подразделения
	Интервал по вертикали, м
	Вид проявляемого флюида (вода, нефть, конденсат, газ)
	Длина столба газа при ликвидации газопроявления, м
	Плотность смеси при проявлении для расчета избыточных давлений, кг/м3
	Условия возникновения
	Характер проявления

	
	От( верх)
	до (низ)
	
	
	внутреннего
	наружного
	
	

	C2v (А3)
	913
	916
	нефть
	-
	897
	897
	Снижение противодавления на проявляющие пласты в результате понижения плотности бурового раствора, недолива скважины и эффекта поршневания при СПО
	Газонефтяной фонтан



5.4. Прихватоопасные зоны скважины №45
	Индекс
страти-графи-ческого
подраз-деления
	Интервал по стволу, м
	Вид прихвата (от перепада давления, заклинки, сальнико-образования и т.д.)
	Раствор, при применении которого произошел прихват
	Наличие ограничений на оставление инструмента без движения или промывки (да, нет)
	Условия возникновения

	
	
	
	тип
	плотность, кг/м3
	водоотдача, см3/30 мин
	смазывающие добавки (название)
	
	

	
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	
	
	
	
	
	

	Q + P2t
	0
	185
	Обвалы слабосцементированных песчаников, сальникообразование;
	-
	-
	-
	-
	ДА
(оставление инструмента в скважине без движения не более чем на 5 мин)
	1. Нарушение плотности и реологических параметров бурового раствора.
2. Нарушение режима Промывки скважины.
3. Оставление бурильного инструмента без движения в скважине

	P2kz2 + P2u
	185
	215
	Обвалы глин и слабосцементированных песчаников;
	-
	-
	-
	-
	
	

	C2vr
	965
	975
	Обвалы глин и слабосцементированных песчаников;
	-
	-
	-
	-
	
	

	C1tl
	975
	1061
	Обвалы слабосцементированных песчаников и глин;
	-
	-
	-
	-
	
	

	C1bb
	1326
	1340
	Обвалы слабосцементированных песчаников и глин;
	-
	-
	-
	-
	
	

	Прихватоопасные зоны скважины №156



	Индекс
страти-графи-ческого
подраз-деления
	Интервал по стволу, м
	Вид прихвата (от перепада давления, заклинки, сальнико-образования и т.д.)
	Раствор, при применении которого произошел прихват
	Наличие ограничений на оставление инструмента без движения или промывки (да, нет)
	Условия возникновения

	
	
	
	тип
	плотность, кг/м3
	водоотдача, см3/30 мин
	смазывающие добавки (название)
	
	

	
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	
	
	
	
	
	

	Q
	0
	5
	Обвалы слабосцементированных песчаников, сальникообразование;
	-
	-
	-
	-
	ДА
(оставление инструмента в скважине без движения не более чем на 10 мин)
	Нарушение плотности и реологических параметров бурового раствора.
2. Нарушение режима Промывки скважины.
3. Оставление бурильного инструмента без движения в скважине



5.4. Осыпи и обвалы стенок скважины №45

	Интервал, м
	Буровые растворы, применявшиеся ранее
	Время до начала осложнения, сут
	Мероприятия по ликвидации последствий (проработка, промывка и т.д.)

	от
(верх)
	до
(низ)
	тип раствора
	плотность, кг/м3
	дополнительные данные по раствору, влияющие на устойчивость пород
	
	

	0
	50
	Глинистый
	1120
	Условная вязкость
40 с, водоотдача
10 см3/30 мин
	-
	Регулирование свойств бурового раствора, приведение его в соответствие с проектом, крепление обсадными колоннами. Снизить время контакта бурового раствора с отложениями неустойчивых горных пород путем исключения непроизводительных затрат времени (аварий, простоев).
В случае осложнений дальнейшие работы ведутся по дополнительному плану, согласованному с проектной организацией и Заказчиком.





	50
	250
	Глинистый
	1120
	Условная вязкость
40 с, водоотдача
10 см3/30 мин
	-
	

	250
	880
	Тех. вода
	1000
	
	-
	

	1050
	1550
	Известковый малоглинистый ингибированный (ИМИБР)
	1120/1170
	Условная вязкость
50-60 с, водоотдача
5 см3/30 мин
	Пилотный ствол
	

	880
	1550
	Известковый малоглинистый ингибированный (ИМИБР)
	1120/1170
	Условная вязкость
50-60 с, водоотдача
5 см3/30 мин
	-
	

	1550
	1750
	Известковый малоглинистый ингибированный (ИМИБР)
	1100/1120
	Условная вязкость
50-60 с, водоотдача
3 см3/30 мин
	-
	

	Осыпи и обвалы стенок скважины №156


	Интервал, м
	Буровые растворы, применявшиеся ранее
	Время до начала осложнения, сут
	Мероприятия по ликвидации последствий (проработка, промывка и т.д.)

	от
(верх)
	до
(низ)
	тип раствора
	плотность, кг/м3
	дополнительные данные по раствору, влияющие на устойчивость пород
	
	

	0
	50
	Глинистый
	1120
	Условная вязкость
40 с, водоотдача
10 см3/30 мин
	-
	Регулирование свойств бурового раствора, приведение его в соответствие с проектом, крепление обсадными колоннами. Снизить время контакта бурового раствора с отложениями неустойчивых горных пород путем исключения непроизводительных затрат времени (аварий, простоев).
В случае осложнений дальнейшие работы ведутся по дополнительному плану, согласованному с проектной организацией и Заказчиком.

	50
	350
	Глинистый
	1120
	Условная вязкость
40 с, водоотдача
10 см3/30 мин
	-
	

	350
	800
	Тех. вода
	1000
	
	-
	

	800
	1100
	Известковый малоглинистый ингибированный (ИМИБР)
	1120/1170
	Условная вязкость
50-60 с, водоотдача
5 см3/30 мин
	-
	

	1100
	1300
	Известковый малоглинистый ингибированный (ИМИБР)
	1120
	Условная вязкость
50-60 с, водоотдача
3 см3/30 мин
	-
	




5. Разделительная ведомость
	№ п/п
	Виды работ
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	эксплуатация
	

	
	
	заказчик
	подрядчик
	

	1
	Оформление разрешительных документов и договора аренды земельного участка
	+
	 
	

	2
	Подготовительные работы:
	 
	
	

	 
	Инженерная подготовка площадки, шламового накопителя, амбара ОБР, в т.ч гидроизоляция амбаров,  водозаборной скважины
	
	+
	

	3
	Разработка проектной и сметной документации:
 - для строительства поисковых, эксплуатационных (наклонно-направленных и горизонтальных), водозаборных скважин;
 - для строительства и ликвидации артезианской скважины.
	+
	 
	Подрядчик участвует в подготовке технического задания и в приемке выполненных работ

	4
	Мобилизация и демобилизация БУ
Вышкомонтажные работы (монтаж и демонтаж БУ) в том числе пусконаладочные работы, строительство и ликвидация артезианской скважины
	 
	+
	

	5
	Бурение скважин
	 
	+
	

	
	
	
	
	

	5.1.
	Инженерно-технологическое сопровождение при бурении скважины (предоставление гаммы долот, калибраторы, расширители и т.д. для всех интервалов бурения, винтовые забойные двигатели, телеметрические системы, роторно-управляемые системы, аварийный инструмент, хим. реагенты, буровой раствор.)
	
	+
	

	6
	Промыслово-геофизические исследования при бурении скважины (инклинометрия по всему стволу, промежуточный, привязочный и окончательный каротаж, а также каротаж в эксплуатационной колонне (РК, МЛМ, СГДТ), ГТИ и ГК)
	+
	 
	

	
	
	
	
	

	7
	Крепление скважин
	 
	+
	

	7.1.
	Обеспечение:              
- обсадной трубой 
-  подвеска хвостовика (ФСЭЛ; ФСТП)
	+
	 
	Заказчик передает Подрядчику материалы на давальческой основе. Порядок передачи согласно настоящего Договора

	 7.2.
	1. Обеспечение;
- оснастка обсадных колонн (ЦКОД, БК, центраторы, МСЦ, подгоночные патрубки, патрубки для соединения между собой элементов обсадных колонн, имеющих концы различных наружных диаметров с резьбовыми соединениями одного или различного типа, или одного наружного диаметра с резьбовыми соединениями различного типа, и т.д.) 
	
	+

	

	
	- химреагенты для крепления обсадных колонн;   
	
	
+
	

	
	
- оборудованием для спуска "хвостовика"
  (ПХН 114/168; тех. сопровождение)      

	
	+
	

	
	- хим. реагенты для крепления обсадных колонн.          
	
	+
	

	7.3.
	- опрессовка обсадных колонн (Д 245-146мм.)  после спуска (совместно с ПВО, цементного камня, межколонного пространства, совместно с ФА, пакерный узел).

- испытание эксплуатационной колонны снижением уровня жидкости, спуском НКТ (подрядчика) или бурильного инструмента. 

- нормализация забоя.
	
	+


+


+
	

	7.4.
	-  получение и доставка материалов Заказчика с БПО АО «Самараинвестнефть» до скважины (ФА, ОКК/ОКО, обсадных колонн, подвески хвостовика и т.д.)
Общая протяженность – 160 км.                                               
Асфальтовое покрытие – 150 км
Полевая грунтовая дорога – 10 км.
	
	+

	п.г.т Суходол, Сергиевский р-н. 
ул. Гарина-Михайловского 1а.

	
	- опрессовка обсадных колонн (Д 245-146мм.) до спуска в скважину.
	
	+
	 

	7.5.
	-материалы и работы по ликвидации геологических осложнений в т.ч необходимые обсадные трубы.
	
	+
	Оформляются дополнительными работами и оплачиваются согласно договорным отношениям.

	8
	Обеспечение электроэнергией:
- обеспечение электроэнергией при отсутствии ЛЭП - за счет автономного источника эл. энергии (ДЭС)
	
	
+
	

	8.1.
	- обеспечение электроэнергией представителей Заказчика (станция ГТИ, супервайзер, ГИС).
	
	+
	

	9
	Обеспечение нефтью. 
- для котельно-печного топлива и технологических нужд
	
	+ 
	За счет средств бурового Подрядчика.  

	10
	
Освоение скважин (в том числе завоз грунта, геофизические исследования при освоении (акустическая цементограмма, перфорация и т.д.)

	+
	 
	

	11
	Обеспечение оборудованием и инструментом: 

	
	 
	Заказчик передает Подрядчику оборудование в монтаж  с БПО АО «Самараинвестнефть» на основании унифицированной формы ОС-15  (порядок передачи согласно настоящего Договора)
В случае отсутствия колонной головки у Заказчика, допускается использование ОКК подрядчика, для обвязки устья скважины. (Оформляется дополнительными работами и оплачивается согласно договорных отношений.)

	
	 - колонная головка (ОКК1-21-146Х245 К2 ХЛ; ОКК1-21-168Х245 К2 ХЛ)

	+
	 
	

	
	 - фонтанная арматура

- обсадная колонна 

- фильтр щелевой

- ПХН
	+

+

+

+
	 
	

	
	
	
	 
	

	11.1
	- «нулевой» патрубок Ø 245мм.
- Катушка КПР
	
	+
+
	

	12
	Формирование "Дела скважины":
	 
	 
	

	
	- по бурению
	 
	+
	

	
	- по освоению
	+
	 
	

	13
	При работе по амбарной технологии
	 
	 
	

	13.1
	буровой раствор в т.ч., отработанная промывочная жидкость, сточные воды, так же технический, бытовой мусор, пленка и т.д.
	 
	+ 
	

	13.2
	- техническая рекультивация буровой площадки, временных шламонакопителей
	 
	 + 
	

	13.3
	- вывоз и утилизация бурового шлама

- осадка отработанного бурового раствора.
	+

+
	
	В пределах лимита согласно ГРП - за счёт Заказчика.
Сверхлимитное образование шлама (подтвержденное инструментальным замером) -  за счёт Подрядчика

	13.4
	
- содержание подъездных дорог

	
	+
	

	14
	
Лабораторный анализ керна и пластовой жидкости

	+
	 
	





7. Коэффициенты снижения стоимости работ, выполненных некачественно

	№ п/п
	Критерии качества и отклонения от проекта и технологии
	Коэф. кач. (К)
	Примечание

	1.
	Вышкомонтажные работы

	1.1.
	Производство инженерной подготовки кустовой площадки / технической рекультивация без согласной Заказчиком схемы.
	0,95
	В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	1.2.
	Производство монтажа буровой установки без согласованной Заказчиком схемы.
	0,95
	В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	1.3
	Строительство артезианской скважины без согласованной Заказчиком документации
	0,95
	В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	2.
	Бурение и крепление

	2.1.
	ВЫХОД ЗА КРУГ ДОПУСКА на величину:
	
	С момента получения информации о выходе скважины за круг допуска Подрядчик обязан дальнейшие действия согласовать с Заказчиком. В случае несогласования выхода скважины за круг допуска Подрядчик обеспечивает бурение скважины в проектное местоположение за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	2.1.1
	до 0,1 R круга допуска
	0,98
	

	2.1.2
	от 0,2 до 0,5 R круга допуска
	0,95
	

	2.1.3
	более 0,5 R круга допуска
	0,90
	

	2.2
	ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСКРИВЛЕНИЯ: 
	
	 

	
	в интервале набора зенитного угла, корректировки профиля скважины (до интервала установки ГНО)
	
	Интенсивность считается превышенной, если нарушение зафиксировано не менее, чем в трёх соседних точках. Коэффициент определяется по усредненному значению интенсивности.

	2.2.1
	до 1,5 градусов/10м. - 
	1,00
	

	2.2.2
	до 1,6 градусов/10м - 
	0,99
	

	2.2.3
	до 1,7 градусов/10м - 
	0,97
	

	2.2.4
	до 1,8 градусов/10м - 
	0,95
	

	2.2.5
	до 1,9 градусов/10м - 
	0,93
	

	2.2.6
	до 2 и более градусов/10м -
	0,90
	

	
	в интервале установки ГНО:
	
	В случае превышения интенсивности более 1,5град/10м выше интервала установки ГНО и 0,05 градуса/10м в интервале установки ГНО брак ликвидирует Подрядчик за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	2.2.7
	до 0,3 градусов/10м.- -
	1,00
	

	2.2.8
	до 0,5 градусов/10м -  
	0,99
	

	2.2.9
	до 0,7 градусов/10м - 
	0,97
	

	2.2.10
	до 0,8 градусов/10м - 
	0,95
	

	2.2.11
	до 0,9 градусов/10м - 
	0,93
	

	2.2.12
	до1,0 и более градусов/10м
	0,90
	

	3
	ЗАРЕЗКА НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО СТВОЛА с отклонением от проектного азимута более +/- 30 градусов. 
	0,99
	Отклонение согласовывается с Заказчиком. При несогласовании отклонения Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.  При отклонении за каждые 10 градусов (свыше +/- 30) коэффициент качества снижается на 0,01

	4
	ПРЕВЫШЕНИЕ ЗЕНИТНОГО УГЛА более максимально допустимого значения
	0,99
	Максимально допустимый зенитный угол указывается в Программе на проводку скважины. За превышение на каждые 3 градуса коэффициент качества снижается на 0,01. Превышение максимально допустимого зенитного угла согласовывается с Заказчиком. В случае не согласования брак ликвидирует Подрядчик за свой счет, согласовав работы с Заказчиком

	5
	НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	0,99
	Планируемые работы по корректировке параметров кривизны указываются в Программе на проводку скважины по согласованию с Заказчиком

	6
	НАРУШЕНИЕ ПРОФИЛЯ СКВАЖИНЫ 
	
	 

	
	- отклонение на градус по зенитному углу при вскрытии продуктивного пласта
	0,96
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за отклонение на каждые 1,5 градуса

	
	
	
	При проводке горизонтального участка с отклонением от согласованного профиля более 10% от всей длины интервала Подрядчик ликвидирует брак за свой счет 

	7
	НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
	
	 

	7.1
	- невыполнение «Мероприятий по предупреждению аварий и брака в бурении» или их отсутствие
	
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения

	7.2
	- невыполнение «Режимно - технологической карты»
	
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения

	7.3
	- невыполнение «Положения по креплению скважин»
	
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения

	8
	ОТКЛОНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БУРОВОГО РАСТВОРА от проектных значений:
	
	 

	8.1
	- отклонение удельного веса промывочной жидкости более чем на 0,03 г/см3
	
	За каждый случай отклонения на 0,01 г/см3 коэффициент качества снижается на 0,01

	8.2
	- превышение водоотдачи более чем на 0,5 см³ за 30 мин
	
	За каждый случай превышения на 0,5 см3 коэффициент качества снижается на 0,01

	8.3
	- отклонения других параметров более чем на 20%
	
	За каждый случай отклонения коэффициент качества снижается на 0,01

	8.3
	- применение несертифицированных/паспортизованных химреагентов
	
	За каждый случай отклонения коэффициент качества снижается на 0,01

	9
	ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ СПУСКА бурильного инструмента и обсадной колонны:
	
	

	9.1
	На величину до 50%
	0,99
	За каждый случай превышения (при каждом СПО) коэффициент качества снижается на 0,01 ( в дополнение к понижающему коэффициенту за величину превышения)

	9.2
	На величину от 50 до 100%
	0,98
	

	9.3
	На величину более 100%
	0,95
	

	9.4
	Не запланированное СПО
	0,98
	

	10
	НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ПРОМЫВКИ СКВАЖИНЫ
	
	За каждый случай нарушения (при каждом СПО) коэффициент качества снижается на 0,01

	11
	НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРЕПЛЕНИЯ:
	
	 

	11.1
	-отклонение плотности затворяемого цементного раствора от плановой свыше 0,05 г/см3 
	0,99
	За каждый случай отклонения на 0,01 г/см3 коэффициент качества снижается на 0,01

	11.2
	- остановки в процессе цементирования, кроме запланированных технологически необходимых
	0,99
	 

	11.3
	- цементирование эксплуатационной колонны без станции СКЦ
	0,98
	По согласованию с Заказчиком

	11.4
	- частичная потеря циркуляции во время спуска Э/К и цементировании 
	0,99
	 

	11.5
	- полная потеря циркуляции во время спуска обсадных колонн и цементирования 
	0,95
	При потере циркуляции во время спуска Э/К, дальнейший ее спуск согласовывается с Заказчиком. При потере циркуляции при цементировании Э/К на скважине, по согласованию с Заказчиком, до передвижки буровой установки производятся геофизические работы по определению качества крепления, по результатам которых принимается решение о дальнейших работах  

	11.6
	- недопоставка технологической оснастки обсадной колонны от запланированного количества согласно плана работ, отклонения при установке на колонну по количеству (от выданных геологической службы данных)
	0,98
	По согласованию с Заказчиком

	11.7
	- не получение "момента "СТОП" посадки продавочной пробки
	0,99
	 

	12
	КАЧЕСТВО КРЕПЛЕНИЯ:
	
	 

	12.1
	- недопуск обсадной колонны до проектной глубины (более 5 метров)
	0,95
	По согласованию с Заказчиком

	12.2
	- негерметичность обсадной колонны
	0,80
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет или оплачивает работы по его ликвидации 

	12.3
	- негерметичность межколонного пространства
	0,99
	

	12.4
	- несоответствие искусственного забоя фактическому вследствие оставления излишнего цементного стакана, требующее восстановление забоя.
	0,95
	

	12.5
	- недоподъем цементного раствора до проектной высоты выше башмака предыдущей колонны (при герметичном межколонном пространстве)
	0,99
	 

	12.6
	- недоподъем "легкого" цементного раствора до проектной высоты
	0,96
	 

	12.7
	- недоподъем "тяжелого" цементного раствора до проектной высоты
	0,95
	 

	12.8
	- цементный раствор за кондуктором ниже башмака направления
	0,99
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет с подтверждением уровня подъема цемента по ГИС, согласовав работы с Заказчиком

	12.9
	- не перекрыт башмак предыдущей обсадной колонны
	0,97
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет с подтверждением уровня подъема цемента по ГИС, согласовав работы с Заказчиком, или оплачивает работы по его ликвидации. 

	12.10
	- полное и/или частичное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в зоне продуктивного пласта при наличии заколонных перетоков
	0,85
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком, или оплачивает работы по его ликвидации 

	12.11
	- полное и/или частичное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в интервале заполнения заколонного пространства "тяжелым" цементным раствором более 50% от длины интервала
	0,96
	 

	12.12
	- полное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в интервале заполнения заколонного пространства "легким" цементным раствором более 50% от длины интервала
	0,98
	 

	12.13
	- отсутствие цемента или плохое качество сцепления цементного камня с колонной или с породой, отклонение интервала установки технологической оснастки, повлекшее за собой сокращение планируемых интервалов перфорации или невозможность проведения ГРП
	0,8
	 

	12.14
	отклонение альтитуды муфты «кондуктора» от проектного значения, указанного в акте о заложении скважины от 4 до 10 см.
	0,99
	

	12.15
	отклонение альтитуды муфты «кондуктора» от проектного значения, указанного в акте о заложении скважины свыше 10 см
	0,96
	

	13
	ПРОЧЕЕ
	
	

	13.1
	Нарушение хранения давальческих материалов Заказчика (обсадная колонна) 
	0,99
	За каждый выявленный случай нарушения коэффициент качества снижается на 0,01

	13.2
	Непрохождение комплекса геофизических приборов до плановой глубины  
	0,99
	За каждый выявленный случай нарушения коэффициент качества снижается на 0,01
Подрядчик за свой счет устраняет нарушение в открытом стволе и/или в обсаженной колонне.

	13.3
	Нарушение сроков сдачи площадки из бурения в обустройства
	0,99
	За каждые  24 ч просрочки сдачи скважины из бурения в освоение

	13.4
	Нарушение габаритного размера ящика для хранения и перевозки кернового материала
	0,99
	К стоимости отбора кернового материала



ПРИМЕЧАНИЕ:		
1. Сумма штрафа за нарушение качества строительства скважины рассчитывается по формуле: 
Ш = С х (1 - К), где Ш - снижение стоимости скважины; С – фактическая стоимость выполнения работ этапа бурения и крепления; К - коэффициент качества.
2. Коэффициент качества применяется: при бурении - к стоимости бурения и крепления.		
3. Основанием для оценки качества строительства скважин являются акты, материалы ГТИ, СКЦ, ГИС, диаграммы ГИВ-6, отчёт и суточные рапорта супервайзеров и другие документы.
4. При отклонении по нескольким позициям коэффициент качества определяется: К = К1 х К2 ….Кn,     где К1,…n - коэффициент качества по отдельной позиции.
5. Коэффициент качества не может быть менее 0,8	
6. Подрядчик несет ответственность за выявленные скрытые дефекты во время эксплуатации скважины.


К настоящему Техническому заданию имеются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемыми частями:
 Приложение №3.1 –  Форма расчётов к коммерческому предложению.
          Приложение №3.2 –   Штрафные санкции за нарушения Требований в области промышленной   и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах строительства: АО «Самараинвестнефть»
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