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Техническое задание

«Строительство наклонно-направленных скважин на кустовой площадке №2 
Патраковского месторождения».






	




	
	

	
	
	













Ижевск 2023 год

1. Совмещенный график выполнения работ.



	№ позиции
	№ скв
	№ КП
	Месторождение
	Проходка, м
	Мобилизация+монтаж
	Бурение
	Коммерческая скорость бурения
	Сдача скважины в обустройство
	Примечание 

	
	
	
	
	
	начало 
	начало 
	конец
	сутки
	
	Дата
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	м/ст.мес.
	
	

	1
	1408Р
	2
	Патраковское 
	1750
	*
	31.01.2024
	*
	*
	1700
	В течение 3-х дней после окончания строительства скважины
	

	2
	151
	
	
	1750
	
	*
	*
	*
	1700
	
	

	3
	154
	
	
	1750
	
	*
	*
	*
	1700
	
	

	4
	149
	
	
	1500
	
	*
	*
	*
	1700
	
	

	5
	502
	
	
	1500
	
	*
	*
	*
	1700
	
	



* рассчитывается подрядчиком исходя из производственных мощностей
1. Указанная продолжительность бурения скважины может быть скорректирована пропорционально изменения проектной глубины скважины в соответствии с проектной ком. скоростью; 
2. Бурение осуществляется одной буровой установкой согласно указанной последовательности.
3. Предоставить Заказчику сетевой график мобилизации, монтажа, демонтажа, демобилизации буровой установки и рекультивации кустовой площадки. 
4. Предоставить Заказчику график «Глубина-день» на скважину с пооперационным перечнем работ и нормативным временем цикла бурения скважины, с учетом коммерческой скорости бурения (п. № 26 Раздела 1 Технического задания).
5. Дата начала работ и сроки выполнения работ по бурению могут быть скорректированы Заказчиком.  
6. ГРП, привязка.















2. Схема технологических проездов Патраковского месторождения
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3. Данные для строительства скважин

	1. Месторождение 
	Патраковское месторождение

	2. Местоположение месторождения 
	Удмуртская республика, Якшур- Бодьинский  район

	3. Цель бурения 
	Добыча нефти

	4. Номера кустовых площадок и скважин, которые будут строиться по данному
 проекту
	Согласно совмещенного графика- Раздел 1 ТЗ


	5. Назначение скважин 
	Эксплуатационные-151,154,149,502
Разведочная-1408Р

	6. Вид бурения 
	Роторное, турбинный 

	7. Тип буровой установки
	Применение буровых, удовлетворяющим условиям технического задания, условиям расположения точки проектной скважины и размерам кустовой площадки согласно приложенной схемы; Имеющих соответствующие разрешения Ростехнадзора РФ. Не старше 5 (пяти) лет.                Тип БУ – МБУ (г.п. не менее 125тн).

	8. Вид энергии
	ДЭС (Поставляется буровым подрядчиком)

	9. Вид и условия строительства буровой установки. 
	Первичный, агрегатный


	10. Статус отводимых земель под кустовые основания (обычный статус, водоохранные зоны, леса первой группы, родовые угодья)
	Обычный статус

	11. Проектный горизонт, шифр пласта
	А4-1, В-II, C1-II+III,
Ожидаемое пластовое давление – 132/156Атм, 

	12. Глубина кровли проектного горизонта (пласта) Lпл (по вертикали), 
	1309


	13. Вид типового проектного профиля (длина  вертикального участка Lв, максимально допустимый зенитный угол max, допустимая пространственная интенсивность изменения угла в интервале набора iдоп, длина горизонтального участка Lгор, зенитный угол  при входе в кровлю продуктивного пласта, градус
	Для бурения наклонно-направленной скважины предусмотреть четырехинтервальный профиль 
· iдоп гно  0,00/10м.
- Рекомендуемая величина зенитного угла в зоне ГНО 150-400;
· max гно 400 – max зенитный угол в интервале установки ГНО
· min гно 15º - min зенитный угол в интервалах установки ГНО
iдоп 20/ 10м – до интервала установки ГНО (расчетная интенсивность не более- 1,50/ 10м);
iдоп 2.50/10м – ниже интервала установки ГНО;
iдоп гно  0,00/10м при проектировании, превышение интенсивности боле 0,300/10м влечёт штрафные санкции;
Изменения проектных решений, указанных выше возможно только по согласованию с заказчиком;

	14. Радиус круга допуска точки входа в пласт, м


	30 м



	15.Конструкция скважины ННС (колонны и глубины спуска колонн по стволу)
	Направление:  393,7/324х9,5, гр. Д, ОТТМ – 40 м.
Башмак БК-324. Центраторы типа ЦП устанавливаются по длине направления – не менее 3 штук.
Кондуктор: -  295,3/245х8,9 гр. Д, ОТТМ – 450 м
Башмак БК-245; Обратным клапаном – типа ЦКОД-245; Центраторы типа ЦТП – не менее 10 штук. ЦП- – не менее 15 штук
Эксплуатационная колона:  215,9 / 146х7 Д БТС – 1500 м. Башмак БК-146; Обратным клапаном – типа ЦКОД-146; Центраторы типа ЦТП -– не менее 5 штук. ЦП- 245/295 – не менее 35 штук

При расчете коммерческого предложения руководствоваться данной конструкцией скважины.

	16. Конструкция забоя (зацементированная колонна, готовый фильтр, открытый забой)
	Зацементированная колонна.

	17. Тип цемента (облегченный, нормальный), высота подъема цементного раствора за колонной и технология цементирования (одно- или двух-ступенчатая, российская, зарубежная):
a) Направление 323,8 мм 
b) Кондуктор 244,5 мм
с) Эксплуатационная колонна 168 мм
d) Хвостовик 114мм

















	a) Направление Ø 324мм – цемент нормальный/до устья, плотность, 1,90 г/см3
b) Кондуктор Ø 245мм: - цемент облегченный/до устья, плотность-1,90 г/см3
c) Транспортная колонна 146/168 мм: - цемент нормальный/ до устья, плотность-1,90 г/см3 
d) Хвостовик – не цементируется.
Основной способ – цементирование в 1 ступень:
· нормальный на основе цемента РТМ с понижающим коэффициентом водоотдачи. 
· нормальный на основе цемента ПЦТ I-50 (ПЦТ-IG-CC-l) с добавлением РТМ.
Решение о цементировании скважины в 1 ступень применяется на основании результатов бурения интервалов под экс.колонну и результатов опрессовки ствола скважины
Предусмотреть: 
· использование наиболее эффективных добавок к цементным растворам, повышающих качество крепления в продуктивных пластах, в т.ч. расширяющие добавки или материалы РТМ, пластификаторы (гидроцементы на основе полиэтиленоксида);
· Разработать и обосновать оптимальную технологию проведения изоляционных работ в открытом стволе.
До начала производства работ по скважине предоставить на согласование Заказчику перечень возможных к привлечению субподрядных организаций по креплению скважин с указанием опыта работ по предмету выполнения работ, не менее 3-х организаций. 

	18. Способы контроля качества цементирования
	АКЦ сканер , ГГЦ, СКЦ, Т°, ЛМ (при цементировании)

	19. Тип бурового раствора (естественный, из глинопорошка), тип утяжелителя (барит, меловая крошка) и реагенты химобработки:


	1) Направление – техническая вода (естественная глинистая суспензия). (плотность 1,02 г/см3, рН 7-8).
2) Кондуктор - естественная промывочная жидкость. (плотность 1,08 г/см3, условная вязкость 15-25 с, водоотдача < 8 см3/30 мин, рН 7-8).
3) Эксплуатационная колонна - полимерно- глинистый буровой раствор на основе пресной воды (ПББР) - до проектной глубины. (плотность 1,06-1,08  г/см3, условная вязкость 35-40 с, водоотдача < 5 см3/30 мин, рН 6-7).
4) Хвостовик - полимерно- глинистый буровой раствор на основе пресной воды (ПББР) - до проектной глубины. (плотность 1,07-1,09 г/см3, условная вязкость 55-65 с, водоотдача < 4 см3/30 мин, рН 9-11).

· Указанные выше типы бурового раствора для интервалов носит рекомендуемый характер.
· При разработке рецептуры бурового раствора учесть опыт строительства скважин по соседним месторождениям. 
· До начала производства работ предоставить на согласование Заказчику программу промывки, разработанную с учетом данных по возможным осложнениям при строительстве скважины.
· До начала производства работ предоставить на согласование Заказчику перечень возможных к привлечению субподрядных организаций по сопровождению буровых растворов, но не менее 3-х.

Приемка доп. затрат по хим. реагентам производится при условии превышения фактически затраченных объемов хим. реагентов над плановыми при условии отсутствия замечаний к выполнению согласованного комплекса работ согласно программе промывки.

	20. Наличие технологического/шламового амбара
	Технологический и пожарный амбар на кустовой площадке. Строительство амбаров осуществляет Буровой подрядчик по предварительно согласованной с Заказчиком схеме расположения бурового оборудования, а также в соответствии с согласованными схемами устройства гидроизоляции.
Содержание амбаров, подъездных путей к ним и площадок погрузки ОБР и БШ в надлежащем состоянии, позволяющей осуществлять безопасную эксплуатацию, является зоной ответственности Бурового подрядчика. 
Буровой подрядчик осуществляет контроль за вывозом отходов бурения и несет ответственность за отсутствием подъезда к амбарам.
По завершению работ по строительству скважин амбары освобождаются от отходов бурения в течении 5 суток, после чего составляет акт с участием представителя Заказчика об освобождении амбаров от отходов бурения и готовности их к рекультивации. 
После подписания данного акта амбар подлежит рекультивации силами Бурового подрядчика.

	21. Расчетный объем бурового шлама/жидкой фракции для 1 скважины. 
	Согласно Приложения 3.4
Подрядчик осуществляет хранение отходов бурения. Сбор, вывоз на утилизацию и утилизацию отходов бурения осуществляет Заказчик по предварительной (не позднее, чем за 2 суток) заявке подрядчика в рамках проектных лимитов.
Вывоз и утилизация отходов бурения сверх указанных норм осуществляется Заказчиком, сумма оплаты работ по бурению скважины будет уменьшена Заказчиком в одностороннем порядке на сумму услуг вывоза и утилизации буровых отходов, образованных сверх лимита.

	22. Требования к циркуляционной системе и оборудованию очистки бурового раствора (тип, количество, марка):
	1.Организационные требования:
· Предоставить программу промывки скважины для согласования с Заказчиком.
· Разработать и согласовать с Заказчиком схемы обвалования и устройства гидроизоляции ВЛБ, НБ, ЕБ, блока очистки и площадки хранения бурового шлама (данная схема предоставляется на согласование до начала работ по монтажу БУ). 
· Выполнить работы по  обвалованию и устройству гидроизоляции ВЛБ, НБ, блока очистки и площадки хранения бурового шлама, согласно согласованных схем.
· Исключить попадание бурового шлама в рабочие емкости.
· Исключить накопление и хранение бурового шлама в технологическом амбаре.
· Исключить возникновение различных розливов промывочной жидкости на территорию кустовой площадки. 
2.Технические требования:
· Четырехступенчатая система очистки;
· Трёхпанельные вибросита линейного или смешанного типа (2 шт.) с суммарной площадью фильтрации не менее 4,5м2.
· Сито-гидроциклонная установка.
· Центрифуга.
· Дегазатор
· Наличие дополнительных емкостей для хранения бурового раствора в объеме не менее 80 м3.
· Наличие возможности отключения каждой емкости в отдельности для выполнения различных технологических операций (без остановки циркуляции промывочной жидкости при бурении, промывке и т.д.).
· Наличие возможности «сброса» промывочной жидкости с устьевого желоба в каждую отдельную емкость. 
· Осуществление транспортировки промывочной жидкости (устье-НБ) только по манифольдным линиям.


Подрядчик должен располагать полевой вагон-лабораторией для оперативного контроля непосредственно на объекте ведения работ  следующих параметров:

· плотность
· условная вязкость
· пласт. вязкость 
· водоотдача
· содержание тв. фазы
· содержание песка
· СНС
· ДНС
· толщина глин. корки
· рН
· содержание смазки
· содержание CL-
· содержание Ca+2,Mg +2

	23. Интервал отбора керна
	Отбор керна на скв. 1408Р не изолированным методом, Σ=41 м.
Линейный вынос керна – не менее 100 %. 
Диаметр керна – 100 мм (максимальной длиной извлекаемого керна за 1 рейс не менее 10 м).
Интервалы отбора керна будут уточнены дополнительно перед проведением работ, предварительные интервалы:
а.о. 1055,0-1069,0м (C2b) – 14м;
а.о. 1308,0-1325,0м (С1v) – 17м;
а.о. 1373,0-1383,0м (С1t) – 10м.

	24.  Испытание пласта (интервалы по вертикали)
	а.о. 1055,0-1069,0м (C2b) 
а.о. 1308,0-1325,0м (С1v) 
а.о. 1373,0-1383,0м (С1t)

	25. Требования к геонавигационному сопровождению строительства горизонтальной скважины
	Телеметрическое оборудование с электромагнитным при бурении под кондуктор и гидравлическим каналом связи при бурении под эксплуатационную колонну.
«Непромер» инклинометра и гамма-каротажа не должен превышать 12-14  метров.
На глубине 900м по стволу запись гамма каротажа; 
До начала производства работ предоставить на согласование Заказчику перечень возможных к привлечению субподрядных организаций по ННБ не менее 3-х.


	26. Дополнительные требования к телеметрическому сопровождению
	СПРАВОЧНО в расчете стоимости коммерческого предложения (не включать в сметную стоимость предложения) указать отдельной ставкой –:
1) Бурение горизонтального участка скважины запись гамма каротажа и каротажем сопротивлений (не менее 2 зондов) в режиме реального времени.
2) Бурение горизонтального участка в комплекте с гамма каротажем и каротажем сопротивлений (не менее 2 зондов), ГГКп, ННКт, плотностной азимутальный имиджер (ГГКп) минимум 16 секторов в режиме реального времени, акустический каверномер в память прибора+сервиса геонавигации.
3) Бурение горизонтального участка скважины с применением роторно-управляемой системы


	27. Станция ГТИ и глубина начала контроля ГК
	От начала бурения до проектного забоя.
ГК с отбором шлама в интервале: БК кондуктора до продуктивного пласта и до проектного забоя. 


	
28. Расчетная коммерческая скорость бурения, м/ст.-мес.
	
Эксплуатационные -1700
Разведочная -1100
До начала работ предоставить сетевой график строительства скважины с пооперационным перечнем.

	29. Источник водоснабжения 
	Для технических нужд: артезианская скважина на площадке строительства (глубина 100 м).
Для хозяйственно-бытовых нужд: вода привозная, завозимая транспортом Подрядчика. Групповой рабочий проект на бурение скважин для технических нужд разрабатывается подрядчиком самостоятельно.

	30. Расположение бурового оборудования
	До начала ВМР подрядчик в обязательном порядке должен согласовать с Заказчиком схему расположения оборудования на кустовой площадке, а также схемы устройства гидроизоляции и обвалования.

	31. Показатели качества строительства скважин, которые являются наиболее важными для Заказчика
	Сохранение естественной продуктивности пласта, качественное крепление, соблюдение проектного профиля скважины, охрана окружающей природной среды, безаварийное строительство скважины, соблюдение сроков строительства.

	32. Требования к оборудованию подрядчика
	Оборудование подрядчика должно быть сертифицировано, иметь паспорта, сертификаты проведенной дефектоскопии, а также полностью отвечать современным требованиям норм и правил ТБ, ОТ и ООС. 
Комплектность оборудования должна обеспечивать качественное и  безостановочное проведение работ, а также возможность оперативного ремонта, либо замены в случае поломки. 
Обязательное наличие установленного датчика преобразования давления гидросистемы в показания момента заворота ключа применяемого при скреплении обсадных колонн. Не позднее, чем через сутки после спуска каждой обсадной колонны предоставлять заказчику (УСС АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова) диаграмму с фиксацией моментов свинчивания ОК. 
Перед началом работ буровой подрядчик в обязательном порядке предоставляет список оборудования, планируемого к использованию при выполнении работ по строительству данных скважин на согласование с Заказчиком.

	33. Требования по содержанию кустовой площадки
	Буровой подрядчик должен самостоятельно и за свой счет осуществлять контроль над состоянием и при необходимости принимать необходимые меры по поддержанию кустовой площадки и подъездных путей в надлежащем состоянии, не допуская скопления дождевых и талых вод, разрушения обвалования, загрязнения кустовой площадки бытовым и технологическими отходами. 
По окончании бурения буровой подрядчик производит зачистку кустовой площадки, восстановление проектных вертикальных отметок и передачу кустовой площадки Заказчику в течении 10 сут.  после проведения работ по рекультивации амбаров.
В случае сдачи кустовой площадки в зимний период, окончательная сдача КП производится после схода снежного покрова.

	34. Этапы работ и условия оплаты
	Этапы работ:

ЭТАП № 1 - мобилизация, монтаж, ПНР, строительство арт. Скважины – принимается одним этапом по факту выполнения работ

ЭТАП № 2 - бурение и крепление скважины, сдача дела скважины – принимается одним этапом по количеству пробуренных метров, по окончании строительства каждой скважин, после подтверждения герметичности обсадной колонны, Фонтанной арматуры и заключения ГИС по качеству цементирования.

ЭТАП № 3 - переезд, монтаж, ПНР – принимается одним этапом по факту выполнения работ

ЭТАП № 4 – демонтаж, техническая рекультивация площадки бурения скважины, ликвидация арт.скважины

ЭТАП № 5 - бурение и крепление скважины, сдача дела скважины – принимается одним этапом по количеству пробуренных метров, по окончании строительства каждой скважин, после подтверждения герметичности обсадной колонны, Фонтанной арматуры и заключения ГИС по качеству цементирования.


Срок оплаты: 
Заказчик в срок не ранее 90 и не позднее 120 дней, по окончанию скважины (в отдельных случаях по завершению соответствующего этапа) при выполнении Подрядчиком следующих условий:
· выполнения всех работ по бурению и креплению скважины, предусмотренных утвержденным проектом на бурение скважины и индивидуальной программой бурения скважины, выбросу инструмента и демонтажу противовыбросового оборудования, и осуществлением монтажа, опрессовки фонтанной арматуры;
· проведения Подрядчиком работ по расчистке устья скважины (с восстановлением грунтового покрытия и очисткой от снега, нефтепродуктов и металлолома) и ликвидации водозаборных скважин согласно рабочему проекту. При этом отходы, образованные при производстве работ по расчистке устья скважины, являются собственностью Подрядчика и подлежат вывозу с территории месторождения силами и за счет средств Подрядчика;
· проведения работ по испытанию колонн на герметичность в соответствии с требованиями действующих руководящих документов;
· -отсутствия замечаний по качеству работ по результатам проведения соответствующих геофизических исследований;
· подготовки и передачи необходимых геолого-технических документов по скважине - дела скважины.
С даты подписания «Акта о приёмке выполненных работ» и «Справки о стоимости выполненных работ и затратах» по формам КС-2 и КС-3 соответственно и получения счета-фактуры от Подрядчика, обязан оплатить стоимость выполненных работ путем перечисления безналичных денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Обязательство Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

	35. Условия формирования стоимости КП
	В стоимость коммерческого предложения входит:
ВМР:
        -    Инженерная подготовка трассы перетаскивания БУ и        оборудования
· Инженерная подготовка площадки 
· Мобилизация буровой установки
· Монтаж буровой установки
· Строительство артезианской скважины
· Пусконаладочные работы
· Технологическое стаскивание
· Демонтаж буровой установки
· Ликвидация артезианской скважины
· Техническая рекультивации
· Демобилизация буровой установки
Бурение и крепление:
· Бурение и крепление скважины
Дополнительные работы:
· Заключительные работы (нормализации забоя)
· ГИС (АКЦ сканер)
· Отбор не изолированного керна.
Заключительные работы по нормализации забоя не оплачиваются в случае не прохождения ГИС в эксплуатационной колонне до искусственного забоя, нештатный цементаж.
Дополнительная информация:
Коммерческое предложение должно быть составлено с учетом возможного изменения проходки по скважине на +/‒ 100м, без изменения единичных расценок.

	36. Сроки оплаты по договору
	Не ранее 90 и не позднее 120 дней.



	











































4. Комплекс ГИС

Предварительный комплекс ГИС для КП 2 Патраковского месторождения 
(верейский, башкирский объекты, скв. №149, 154, 502)

	№ п/п
	Наименование работ
	Масштаб
	Интервал исследований, м

	1
	ГИС в необсаженной скважине

	1.1.
	До крепления кондуктора

	1.1.1.
	Инклинометрия   т.з. через 10 м
	1: 500
	0-670

	1.1.2.
	для первой скважины  куста: ГК, НГК / БК, ИК, КС, ПС, ДС, РЕЗ  
	1: 500
	0/30-670

	1.2.
	Окончательный каротаж

	1.2.1.
	ГК, НГК
	1: 500
	620-1390

	1.2.2.
	Инклинометрия   т.з. через 10 м
	
	620-1390

	1.2.3.
	КС, ПС, БК, Резистивиметр, ДС, АК
	1: 500
	670-1390

	1.2.4.
	ИК, КС, ПС, БК, ГК, НГК, ГГКп, АК, МКЗ, МБК, МКВ
	1: 200
	1260-1390

	2
	ГИС в обсаженной скважине

	2.1.
	В кондукторе

	2.1.1.
	ГГЦ (СГДТ), АКЦ
	1:500
	0-670

	2.2.
	В эксплуатационной колонне (с использованием модуля интегрально-сканирующего акустического цементомера)

	2.2.1.
	ГГЦ (СГДТ), АКЦ, ТМ, ЛМ
	1:500
	0-1390

	2.2.2.
	ГГЦ (СГДТ), АКЦ, ТМ, ЛМ
	1:200
	1260-1390

	2.2.3.
	РК в колонне (разноврем. НГК на наличие газа в верее)
	1:200
	1270-1340

	3
	Геолого-технологические исследования

	3.1.
	ГТИ
	
	30-1390

	3.2.
	ГГХИ (в т.ч. описание шлама + газовый каротаж + ЛБА)
	
	30-1390



Примечание:
1. Глубины по вертикали приняты ориентировочно при альтитуде ротора 274м;
2. Предусмотреть ГК сопровождение с началом записи за 50м от кровли B-II;
3. Предусмотреть передачу первичного геофизического материала в КИП подрядчика по ГИС с помощью электронной почты (сотовая или спутниковая связь) для принятия оперативного решения по скважине;




4. Комплекс ГИС (продолжение)
	Предварительный комплекс ГИС для КП 2 Патраковского месторождения
(визейский объект, скв. №№1408Р, 151)

	№ п/п
	Наименование работ
	Масштаб
	Интервал исследований, м

	1
	ГИС в необсаженной скважине

	1.1.
	До крепления кондуктора

	1.1.1.
	Инклинометрия   т.з. через 10 м
	1: 500
	0-670

	1.1.2.
	для первой скважины  куста: ГК, НГК, /БК,ИК, КС, ПС, ДС  
	1: 500
	0/30-670

	1.2.
	Промежуточный каротаж
	
	620-1330

	1.2.1.
	ГК, НГК
	1: 500
	

	1.2.2.
	Инклинометрия   т.з. через 10 м
	
	620-1330

	1.2.3.
	КС, ПС, БК, Резистивиметр, ДС, АК
	1: 500
	670-1330

	1.2.4.
	ИК, КС, ПС, БК, ГК, НГК, ГГКп, АК, МКЗ, МБК, МКВ 
	1: 200
	1240-1330

	1.3.
	Окончательный каротаж

	1.3.1.
	ГК, НГК
	1: 500
	1280-1654

	1.3.2.
	Инклинометрия   т.з. через 10 м
	
	1280-1654

	1.3.3.
	КС, ПС, БК, Резистивиметр, ДС, АК 
	1: 500
	1330-1654

	1.3.4.
	ИК, КС, ПС, БК, ГК, НГК, ГГКп, АК, МКЗ, МБК, МКВ
	1: 200
	1490-1654

	2
	ГИС в обсаженной скважине

	2.1.
	В кондукторе

	2.1.1.
	ГГЦ (СГДТ), АКЦ
	1:500
	0-670

	2.2.
	В эксплуатационной колонне (с использованием модуля интегрально-сканирующего акустического цементомера)

	2.2.1.
	ГГЦ (СГДТ), АКЦ, ТМ, ЛМ
	1:500
	0-1654

	2.2.2.
	ГГЦ (СГДТ), АКЦ, ТМ, ЛМ
	1:200
	1280-1330

	2.2.3.
	ГГЦ (СГДТ), АКЦ, ТМ, ЛМ
	1:200
	1490-1654

	3
	Геолого-технологические исследования

	3.1.
	ГТИ
	
	30-1654

	3.2.
	ГГХИ (в т.ч. описание шлама + газовый каротаж + ЛБА)
	
	30-1654



Примечание:
1. Глубины по вертикали приняты ориентировочно при альтитуде ротора 254 м;
2. Предусмотреть ГК сопровождение с началом записи за 50м от кровли А4-1;
3. Предусмотреть передачу первичного геофизического материала в КИП подрядчика по ГИС с помощью электронной почты (сотовая или спутниковая связь) для принятия оперативного решения по скважине;
4. Предоставить заключение окско-серпуховских отложений по данным окончательного каротажа в М 1:500

 

	Предварительный комплекс ГИС для КП 2 Патраковского месторождения
(визейский объект, скв. № 1408Р)

	№ п/п
	Наименование работ
	Масштаб
	Интервал исследований, м

	1
	ГИС в необсаженной скважине

	1.1.
	До крепления кондуктора

	1.1.1.
	Инклинометрия   т.з. через 10 м
	1: 500
	0-670

	1.1.2.
	для первой скважины  куста: ГК, НГК, /БК,ИК, КС, ПС, ДС  
	1: 500
	0/30-670

	1.2.
	Привязочный каротаж для отбора керна (B-II, А4)

	1.2.1.
	ГК, НГК, инклинометрия
	1: 500
	620-1284

	1.3.
	Промежуточный каротаж
	
	

	1.3.1.
	ГК, НГК
	1: 500
	1234-1330

	1.3.2.
	Инклинометрия   т.з. через 10 м
	
	1234-1330

	1.3.3.
	КС, ПС, БК, Резистивиметр, ДС, АК
	1: 500
	670-1330

	1.3.4.
	ИК, КС, ПС, БК, ГК, НГК, ГГКп, АК, МКЗ, МБК, МКВ 
	1: 200
	1240-1330

	1.4.
	Привязочный каротаж для отбора керна (С1-II+III, С1-V)

	1.4.1.
	ГК, НГК, инклинометрия
	1: 500
	1280-1550

	1.5.
	Привязочный каротаж для отбора керна (С1mlup-IV)

	1.5.2.
	ГК, НГК, инклинометрия
	1: 500
	1500-1620

	1.6.
	Окончательный каротаж

	1.6.1.
	ГК, НГК
	1: 500
	1500-1654

	1.6.2.
	Инклинометрия   т.з. через 10 м
	
	1500-1654

	1.6.3.
	КС, ПС, БК, Резистивиметр, ДС, АК 
	1: 500
	1330-1654

	1.6.4.
	ИК, КС, ПС, БК, ГК, НГК, ГГКп, АК, МКЗ, МБК, МКВ
	1: 200
	1490-1654

	2
	ГИС в обсаженной скважине

	2.1.
	В кондукторе

	2.1.1.
	ГГЦ (СГДТ), АКЦ
	1:500
	0-670

	2.2.
	В эксплуатационной колонне (с использованием модуля интегрально-сканирующего акустического цементомера)

	2.2.1.
	ГГЦ (СГДТ), АКЦ, ТМ, ЛМ
	1:500
	0-1654

	2.2.2.
	ГГЦ (СГДТ), АКЦ, ТМ, ЛМ
	1:200
	1280-1330

	2.2.3.
	ГГЦ (СГДТ), АКЦ, ТМ, ЛМ
	1:200
	1490-1654

	3
	Геолого-технологические исследования

	3.1.
	ГТИ
	
	30-1654

	3.2.
	ГГХИ (в т.ч. описание шлама + газовый каротаж + ЛБА)
	
	30-1654



Примечание:
1. Глубины по вертикали приняты ориентировочно при альтитуде ротора 254 м;
2. Предусмотреть ГК сопровождение с началом записи за 50м от кровли А4-1;
3. Предусмотреть передачу первичного геофизического материала в КИП подрядчика по ГИС с помощью электронной почты (сотовая или спутниковая связь) для принятия оперативного решения по скважине;
4. Предоставить заключение окско-серпуховских отложений по данным окончательного каротажа в М 1:500
5. Три интервала под керн – возможно три привязки.
6. При окончательном каротаже записать НГК в интервале среднего карбона (разновременные замеры).



5. Геологическая характеристика
Стратиграфический разрез скважины, элементы залегания и  коэффициент кавернозности  пластов
	Глубина залегания, м
	Стратиграфическое подразделение
	Элементы залегания пластов, град.
	Коэффициент каверзности в интервале

	от (верх)
	до (низ)
	название
	индекс
	угол
	азимут
	

	1
	2
	[bookmark: _Toc184005730][bookmark: _Toc185068015][bookmark: _Toc192644135]3
	4
	5
	6
	7

	
	
	
	
	
	
	

	0
	20
	четвертичная система
	Q
	
	
	1,5

	20
	630
	Средняя-верхняя пермь
	P2-3
	
	
	1,4

	630
	850
	Нижняя пермь
	P1
	
	
	1,3

	850
	1055
	Верхний карбон
	C3
	
	
	1,2

	1055
	1125
	Мячковский
	C2mc
	
	
	1,1

	1125
	1170
	Подольский
	C2pd
	
	
	1,1

	1170
	1245
	Каширский
	C2ks
	
	
	1,1

	1245
	1300
	Верейский
	C2vr
	0º05'-1º25'
	
	1,2

	1300
	1355
	Башкирский
	C2b
	
	
	1,15

	1355
	1440
	Серпуховский
	C2s
	
	
	1,15

	1440
	1555
	Окский
	C1ok
	
	
	1,15

	1555
	1575
	Тульский 
	C1tl
	0º05'-1º25'
	
	1,15

	1575
	1600
	Бобриковский
	C1bb
	0º05'-1º25'
	
	1,15

	1600
	1652
	Турнейский 
	C1t
	
	
	1,15



Литологическая характеристика разреза скважины
	Индекс
	Интервал, м
	Горная порода
	Стандартное описание горной породы: полное
название, характерные признаки (структура,
текстура, минеральный состав и т.д.)

	
	от
(верх)
	до
(низ)
	краткое название
	в интервале, %
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Q
	0
	20
	суглинки
	70
	Суглинки, глины, супеси с прослоями песков галечника и гравия.

	P2-3
	20
	630
	аргиллиты
алевролиты
песчаники
	50
30
10
	Пестроцветные аргиллиты, глины, алевролиты, песчаники с прослоями конгломератов, мергелей.

	P1
	630
	850
	известняки доломиты
	35
60
	Известняки органогенные прослоями тонкозернистые, доломитизировенные, сульфатизированные. Доломиты тонко- и мелкозернистые плотные и пористые.

	C3
	850
	1055
	известняки доломиты
	50
45
	Известняки органогенные, плотные и пористые. Доломиты мелкозернистые, с реликтовой органогенной структурой, плотные и пористые.

	C2mc
	1055
	1125
	известняки доломиты
	70
30
	Известняки с прослоями доломитов. Известняки серые органогенные, плотные и пористые, Доломиты серые коричневато-серые тонко-мелкозернистые, с реликтовой органогенной структурой, плотные.

	C2pd
	1125
	1170
	доломиты
известняки
	50
50
	Доломиты тонкозернистые, плотные и пористые. Известняки органогенные, тонко-мелкозернистые, в разной степени доломитизированные.

	C2ks
	1170
	1245
	известняки доломиты
	50
50
	Известняки органогенные. Доломиты микро-тонкозернистые, плотные, участками глинистые.

	C2vr
	1245
	1300
	алевролиты
известняки
	45
50
	Алевролиты и аргиллиты инеравномерно известковистые с прослоями органогенно-детритовых известняков, часто глинистых плотных.

	C2b
	1300
	1355
	известняки
	95
	Известняки органогенные массивные трещиноватые и пористые, нефтенасыщенные, прослоями микрозернистые, плотные. Тонкие прослои коричневатого аргиллита.

	C1s
	1355
	1440
	доломиты
известняки
	60
40
	Доломиты серые, буровато-серые, иногда кавернозные. Известняки светло-серые до белого цвета, органогенные, микрозернистые, плотные, прослоями пористые.

	C1ok
	1440
	1555
	доломиты
известняки
	70
25
	Доломиты серые, тонкозернистые, плотные, неравномерно кавернозно-пористые. Известняки крепкие, зернистые, иногда доломитизированные, изредка кавернозные.

	C1tl
	1555
	1575
	песчаники
аргиллиты
алевролиты
	30
30
35
	Песчаники серые и темно-серые, мелкозернистые, кварцевые.
Аргиллиты темно-серые, почти черные, плитчатые.
Алевролиты темно-серые, плитчатые.

	C1bb
	1575
	1600
	песчаники
аргиллиты
алевролиты
	35
30
30
	Песчаники серые и темно-серые, мелкозернистые, кварцевые.
Аргиллиты темно-серые, почти черные, плитчатые.
Алевролиты темно-серые, плитчатые.

	C1t
	1600
	1652
	известняки
	90
	Известняки светло-серые, серые, органогенные, плотные и пористые, в верхней части известково-аргиллитовая пачка.













































Нефтеносность

	Индекс стратиграфического подразделения.
	Интервал, м
	Тип
коллектора
	Плотность, г/см3
	Под-
вижность, мкм2
мПа∙с
	Содержание % по весу
	Дебит, м3/сут
	Параметры растворенного газа

	
	
	
	
	
	
	
	газовый фактор, м3/м3
	содержание,%
	плотность по воздуху
	коэффициент сжимаемости, 1/105МПа
	давление насыщения, кгс/см2

	
	от (верх)
	до (низ)
	
	в пластовых условиях
	после дега-зации
	
	серы
	парафина
	
	
	сероводорода
	углекислого газа
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	С2vr (В-II –В-IIIа)
	1280
	1288
	порово-каверноз.
	0,867
	0,888
	0,0124
	2,38
	4,26
	8,5
	21,4
	не опр.
	22,91
	1,339
	-
	5,35

	С2b
	1309
	1339
	порово-каверноз.
	0,868
	0,890
	0,007
	2,23
	4,11
	8,8
	16,0
	не опр.
	42,25
	1,231
	-
	4,65

	С1 tl
	1561
	1575
	поровый
	0,892
	0,900
	0,013
	2,95
	3,15
	14,0
	6,3
	не опр.
	34,2
	1,274
	-
	4,49

	С1 bb
	1575
	1581
	поровый
	0,892
	0,900
	0,013
	2,95
	3,15
	14,0
	6,3
	не опр.
	22,91
	1,274
	-
	4,49

	С1 t
	1611
	1615
	порово-каверноз.
	0,912
	0,913
	0,007
	3,13
	5,47
	26,3
	6,4
	не опр.
	-
	-
	-
	7,0

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



Газоносность

	Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал, м
	Тип коллектора
	Состояние (газ, конденсат)
	Содержание, %
	Относительная по воздуху плотность газа
	Коэффициент сжимаемости газа в пластовых условиях
	Свободный дебит, м3/сут
	Плотность газоконденсата, г/cм3
	Фазовая проницаемость, мД

	
	
	
	
	сероводорода
	углекислого газа
	
	
	
	
	

	
	от
(верх)
	до (низ)
	
	
	
	
	
	
	
	в пластовых условиях
	на устье скважины
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13

	С2vr
	1274
	1289
	порово-каверноз.
	газ*
	85,57
	0,56
	0,966
	не опр.
	4,3
	-
	-
	не опр.

	С2b
	1293
	1308
	порово-каверноз.
	газ*
	не опр.
	не опр.
	не опр.
	не опр.
	не опр.
	-
	-
	не опр.




Водоносность

	Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал,м
	Тип 
коллектора
	Плотность
г/cм3
	Свободный дебит
м3/сут
	Фазовая проницаемость,
мД
	Химический состав воды в мг-эквивалентной форме
	Степень минерализации,
г/л
	Тип воды по Сулину: СФН- сульфатонатриевый, ГКН-гидрокарбонатнонатриевый, ХЛМ - хлормагниевый
	Относится к источнику питьевого водоснабжения (да,нет)

	
	От 
(верх)
	До
(низ)
	
	
	
	
	Анионы
	Катионы
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	Cl-
	SO4- -
	HCO3
	Na++
K+
	Mg++
	Ca++
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Гидрохимическая зона “А” - пресные воды

	Q-P2*
	0
	200
	пор.-трещ.
	1,0
	не опр.
	не опр.
	11,16
	180,4
	268,5
	-
	17,0
	57,11
	0,277
	ГКН
	да

	Гидрохимическая зона “В” - солоноватые и соленые воды

	Р2kz+u
	200
	630
	-//-
	1,015
1,015
1,005
	не опр.
	не опр.
	614
2183
8260
	1165
5224
1108
	61
61
77
	4085
3149
4884
	133
151
312
	403
449
358
	12,2
11,23
15,0
	СФН-ХЛМ
СФН-ХЛМ
	нет

	Гидрохимическая зона “Г” - рассолы

	Р1-С2**
	630
	1245
	-//-
	1,177
	не опр.
	не опр.
	161047
	644
	78
	74393
	5470
	17484
	259,0
	ХЛК
	нет

	С2vr***
	1245
	1300
	пор.-трещ. и кавернозный
	1,17
	-"-
	-"-
	158161
	585,4
	74,3
	74318
	5784
	15348
	245,2
	[bookmark: _Toc70738026]ХЛК
	нет

	С2b+ С1 s-ok ***
	1300
	1555
	-//-
	1,179
	-"-
	-"-
	161542
	588,6
	17,6
	77643
	4793
	16710
	260,55
	ХЛК
	нет

	С1 v***
	1555
	1600
	поровый
	1,171
	-"-
	-"-
	156263
	346,9
	24,4
	73973
	3878
	17591
	252,06
	ХЛК
	нет

	С1 t***
	1600
	1652
	пор.-трещ. и кавернозный
	1,177
	-"-
	-"-
	161184
	410,3
	27,5
	76587
	4232
	17536
	259,98
	ХЛК
	нет



Давление и температура по разрезу скважины

	Индекс стратиграфического
подразделения
	Интервал, м
	Градиент давления
	Температура в конце интервала

	
	от
(верх)
	до
(низ)
	Пластового
	Порового
	Гидроразрыва пород
	Горного
	С
	Источник
получения

	
	
	
	(кгс/см2)/м
	Источник
получения
	(кгс/см2)/м
	Источник
получения
	(кгс/см2)/м
	Источник
получения
	(кгс/см2)/м
	Источник
получения
	
	

	
	
	
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	P2
	20
	630
	0,0785
	0,0785
	РФЗ
	0,0785
	0,0785
	РФЗ
	0,185
	0,185
	Ргр=
0,083×H+0,66×Pпл

	0,23
	0,23
	Рг=
2,3× (Н/10)
	
	

	Р1
	630
	850
	0,095
	0,095
	ПГФ
	0,095
	0,095
	ПГФ
	0,195
	0,195
	
	0,23
	0,23
	
	
	

	C3
	850
	1055
	0,095
	0,095
	ПГФ
	0,095
	0,095
	ПГФ
	0,195
	0,195
	
	0,23
	0,23
	
	
	

	C2mc
	1055
	1125
	0,0945
	0,0945
	ПГФ
	0,0945
	0,0945
	ПГФ
	0,195
	0,195
	
	0,23
	0,23
	
	
	

	C2pd
	1125
	1170
	0,095
	0,095
	ПГФ
	0,095
	0,095
	ПГФ
	0,195
	0,195
	
	0,23
	0,23
	
	
	

	C2ks
	1170
	1245
	0,095
	0,095
	ПГФ
	0,095
	0,095
	ПГФ
	0,195
	0,195
	
	0,23
	0,23
	
	
	

	C2vr
	1245
	1300
	0,0979
	0,0979
	РФЗ
	0,0979
	0,0979
	РФЗ
	0,195
	0,195
	
	0,23
	0,23
	
	26,2
	РФЗ

	C2b
	1300
	1355
	0,0969
	0,0969
	РФЗ
	0,0969
	0,0969
	РФЗ
	0,195
	0,195
	
	0,23
	0,23
	
	28
	РФЗ

	С1 s-ok
	1355
	1555
	0,0969
	0,0969
	РФЗ
	0,0969
	0,0969
	РФЗ
	0,195
	0,195
	
	0,23
	0,23
	
	32
	РФЗ

	С1 v
	1555
	1600
	0,0996
	0,0996
	РФЗ
	0,0996
	0,0996
	РФЗ
	0,195
	0,195
	
	0,23
	0,23
	
	36,5
	РФЗ

	С1 t
	1600
	1652
	0,1019
	0,1019
	РФЗ
	0,1019
	0,1019
	РФЗ
	0,195
	0,195
	
	0,23
	0,23
	
	36,7
	РФЗ















6. Возможные осложнения по разрезу скважины
Поглощение бурового раствора
	Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал, м
	Интенсивность поглощения, м3/ч
	Расстояние от устья скважины до статического уровня при его максимальном снижении, м
	Имеется ли потеря циркуляции
(да, нет)
	Градиент давления поглощения, кгс/см2 на м
	Условия поглощения

	
	от (верх)
	до (низ)
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	при вскрытии
	после изоляционных работ
	

	P2-3
	25
	630
	Частичное 20-50 м3/ч до полного
	20-30
	да
	0,0785
	0,117
	Нарушение равновесия между пластовым и гидростатическим давлением

	C1s+ok
	1355
	1555
	Частичное 5-55 м3/ч до полного
	30-50
	да
	0,0969
	0,123
	Нарушение равновесия между пластовым и гидростатическим давлением


Осыпи и обвалы стенок скважин
	Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал, м
	Буровые растворы, применявшиеся ранее
	Время до начала осложнения, сут
	Мероприятия по ликвидации последствий
(проработка, промывка и т.д.)

	
	от (верх)
	до (низ)
	тип
раствора
	плотность, г/см3
	Дополнительные
данные по раствору, влияющие на устойчивость пород
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	
	
	
	
	
	

	P2-3
	20
	630
	Естественная водная суспензия (ЕВС)
	1,0-1,12
	-
	0,5
	Проработка, спуск кондуктора.

	C2vr
	1245
	1300
	Буровой глинистый раствор
	1,16-1,26
	-
	1,0
	Проработка и промывка, цементирование неустойчивых пород, промывка качественным буровым раствором.

	C1 tl-bb
	1570
	1614
	Буровой глинистый раствор
	1,16-1,26
	-
	1,0
	Проработка и промывка, промывка качественным буровым раствором.


Нефтегазоводопроявления
	Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал,
м
	Вид проявляемого
флюида 
(вода, нефть,
конденсат, газ)
	Длина столба 
газа при
ликвидации газопроявления, м
	Плотность смеси при проявлении для расчета избыточных давлений, г/см3
	Данные по объекту содержащему свободный газ
	Условия
возникновения
	Характер проявления
(в виде пленок нефти, пузырьков газа, перелива воды, увеличения водоотдачи и т. п.)

	
	от
(верх)
	до
(низ)
	
	
	
	Коэффициент
сжимаемости газа
	Температура,
град.
	
	

	
	
	
	
	
	Внутреннего
	Наружного
	
	устье скважины
	в проявляющем пласте
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	С2vr
	1274
	1288
	Нефть, газ
	-
	0,867
	1,17
	-
	-
	26
	Нарушение равновесия между пластовым и гидростатическим давлениями.
	Пузырьки газа. Пленка нефти.

	С2b
	1293
	1339
	Нефть, газ
	-
	0,868
	1,179
	-
	-
	28
	-//-
	-//-

	С1 tl
	1561
	1575
	Нефть
	-
	0,892
	1,171
	-
	-
	36,5
	-//-
	Пленка нефти

	С1 bb
	1575
	1581
	Нефть
	-
	0,892
	1,171
	-
	-
	36,5
	-//-
	-//-

	С1 t
	1611
	1615
	Нефть
	-
	0,912
	1,177
	-
	-
	36,7
	-//-
	-//-


Прихватоопасные зоны
	Индекс стратиграфического подразделения
	Интервал, м
	Вид прихвата (от перепада давления, заклинки, сальникообразования, т.д.)
	Раствор, при применении
которого произошел прихват
	Наличие ограничений на оставление инструмента без движения или промывки (да, нет)
	Условия возникновения

	
	от (верх)
	до (низ)
	
	тип
	плот-ность г/см3
	водоотдача, см3/ 30 мин
	смазывающие добавки 
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	P2-3
	30
	630
	Осыпание, заклинка
	ЕВС
	1,1
	>10
	графит
	да
	Осыпание неустойчивых пород вследствие увлажнения глин и аргиллитов при высокой водоотдаче бурового раствора. Низкие ингибирующие свойства бурового раствора.

	C2vr
	1245
	1300
	Сальникообразование, заклинка
	ЕВС
	1,1
	>10
	графит
	да
	Осыпание неустойчивых пород вследствие увлажнения аргиллитов при высокой водоотдаче бурового раствора. Низкие ингибирующие свойства бурового раствора.

	C1 tl-bb
	1555
	1600
	Осыпание, заклинка
	глинистый
	1,1
	>10
	графит
	да
	- // -




7. Распределительная ведомость.
	№ п.п.
	Виды работ
	Исполнитель
	Примечание

	
	
	заказчик
	подрядчик
	

	1
	Оформление разрешительных документов и договора аренды земельного участка
	+
	
	

	2
	Подготовительные работы: подъездные пути к буровой площадке, строительство площадки.
	+
	
	

	2.1
	Организация и получение правоустанавливающих и разрешительных документов по организации временных проездов/переездов через газонефтепроводы, водоохранные зоны. Строительство временного 2-х секционного шламового накопителя,  водозаборной скважины.
	
	+
	

	3
	Разработка проектно-сметной документации для строительства скважины
	+
	
	

	4
	Вышкомонтажные работы в том числе пусконаладочные работы и строительство и ликвидация артезианских скважин
	
	+
	

	5
	Инженерная подготовка и техническая рекультивация кустовой площадки и подъездных путей селективная выемка, складирование и хранение почвы во временных отвалах; формирование оптимальной по геометрическим параметрам площадки бурения; предотвращение самовозгорания отвалов; планировка поверхности, выполаживание; устройство выездов; устройство осушительной сети; покрытие рекультивируемой поверхности слоем потенциально плодородных почвообразующих пород и его планировка, демонтаж фундаментов, контуров заземления, опор под трубопроводы и превенторных стоек, якорей, уборку мусора и отходов, замазученности, засыпку искусственных углублений.
	+
	
	

	6
	Техническая рекультивация после окончания производства работ
	
	+
	

	7
	Бурение скважин

	7.1
	Долота, долотный сервис (предоставление гаммы долот, расширители, яссы и т.д. для всех интервалов бурения)
	
	+ 
	

	7.2
	Сервис по предоставлению ВЗД и элементов КНБК (забойные двигатели, центраторы, калибраторы, обратные клапана для ВЗД, переводники и т.д.), хомут, спайдер
	
	+
	 

	7.3
	Комплект аварийно-ловильного инструмента для специфичного оборудования сервисного Подрядчика
	
	+
	

	7.4
	Сервис буровых растворов, включая хим.реагенты
	
	+
	

	7.5
	Запас хим. реагентов для ликвидации возможных осложнений на базе бурового подрядчика, либо подрядчика по буровым растворам
	
	+
	Готовность Подрядчика (субподрядчика) произвести оперативный завоз (в течение 24 часов) на место проведения работ

	7.6
	4-х ступенчатая система очистки
	
	+
	

	7.7
	Сервис по телеметрии, включая гамма-датчик, немагнитные УБТ
	
	+
	

	7.8
	Бурильные трубы, УБТС, ТБТ, ВБТ, циркуляционный переводник, инструмент СПО и другие согласно требований Заказчика и Группового рабочего проекта.
	
	+
	

	7.9
	Переводники на все элементы КНБК
	
	+
	

	7.10
	Станция ГТИ и геолого-технологическое исследования во время бурения скважин. 
	+
	
	

	8
	Промыслово-геофизические исследования 
	
	 
	

	8.1
	Проведение окончательного и промежуточного каротажа, контрольных замеров кривизны партией геофизиков
	
	+
	

	8.2
	ГФР при освоении (акустическая цементограмма, перфорация и т.д.)
	
	+
	

	11
	Услуги ПФВО при бурении
	
	+
	

	12
	Проведение работ по изоляции зон поглощений/водопроявлений
	
	+
	Затраты на изоляции зон поглощений не включать в общую стоимость лота. Принятие выполненных работ будет осуществляется на основании ИСР и протокола ГТС. 

	12.1
	Материалы (химреагенты, наполнители, кольматанты и т.д.) технология проведения работ, приготовление тампонирующих и изолирующих составов
	
	+
	

	12.2
	Спецтехника (УА, СМН, АТН, УСТ, и т.п.)

	
	+
	

	12.3
	Подготовка планов работ, обеспечение инженерно-технологического сопровождения
	
	+
	

	13
	Крепление скважин

	13.1
	Обеспечение:
- обсадной трубой (в т.ч. для изготовления подгоночных и переводных патрубков);
	+
	 
	Заказчик передает Подрядчику материалы на давальческой основе. Склад г. Ижевск, п. Игра, п/б Вятка 

	13.2
	Обеспечение:
- оснастка обсадных колонн (ЦКОД, БК, Центраторы, МСЦ, стыковочные узлы, заколонные пакера и т.д.).
	 
	+
	Завод изготовитель согласовывается с Заказчиком по письму

	13.3
	Спуск и цементирование обсадных колонн, включая инженерное сопровождение
	
	+
	

	13.4
	Регистрация расхода выходящего потока жидкости при цементировании эксплуатационной колонны/колонны – хвостовика.
	
	+
	

	14
	Обеспечение электроэнергией (при отсутствии ЛЭП - за счет автономного источника эл.энергии (ДЭС))
	
	+
	

	15
	Обеспечение нефтью для котельно-печного топлива и технологических нужд
	
	 +
	

	16
	Освоение скважин 
	+
	
	

	16.1
	 Подготовка и планировка устьевой площадки после бурения скважин. 

	
	+
	

	
	При эксплуатации водяной скважины
	
	+
	Осуществление контроля объемом добычи подземных вод (не более 100м3/сут в пределах предоставленного участка недр)

	16.2
	
	
	+
	Ежедневный контроль за ведением журналов учета водо-потребления средствами измерений, а также за исправностью контрольно- измерительной аппаратуры скважин (наличие действующего акта поверки).

	
	
	
	+
	Контроль за отбором проб и орга-низация проведения химического анализа проб воды

	17
	Обеспечение оборудованием и инструментом:

	
	 колонная головка
	+
	
	Заказчик передает Подрядчику оборудование в монтаж на основании унифицированной формы М-15 на давальческой основе со склада Заказчика

	
	 катушка КПР, переходной фланец под ПВО
	 
	+
	

	
	 фонтанная арматура
	+
	
	

	
	технологическое НКТ для освоения
	+
	
	

	
	фондовое НКТ (временная консервация, запуск скважины в работу)
	+
	
	

	
	НКТ для опрессовки эксплуатационной колонны снижением уровня
	
	+
	

	18
	Документация

	18.1
	Программа работ на бурение скважины
	
	+
	

	18.2
	Подготовка технологических планов, программа «глубина-день»
	
	+
	

	18.3
	Заключительные отчеты по скважине (формирование дела скважины по установленным образцам)
	
	+
	

	18.4
	Ведение журналов учета водопотребления на бумажном носителе/электронном виде, согласно установленных форм, предоставление ежемесячной отчетности, сдача журнала совместно с делом скважины.
	
	+
	

	18.5
	Формирование форм КС-14
	
	+
	

	18.6
	Отчеты Сервисных подрядчиков
	
	+
	

	19
	Транспортировка оборудования и погрузочно-разгрузочные работы  

	19.1
	Аварийная эвакуация
	 
	+
	

	19.2
	Погрузка, разгрузка, транспортировка оборудования и материалов Генерального Подрядчика до объекта работ 
	
	+
	

	19.3
	Транспортировка оборудования и материалов Заказчика, необходимых для бурения скважины, со склада Заказчика (с места указанного Заказчиком) до объекта работ 
	
	+
	

	19.4
	Погрузка, разгрузка, транспортировка оборудования и материалов Заказчика на объекте работ (средствами малой механизации). Хранение в соответствии с требованием Заказчика, завода-изготовителя (обсадная труба, ОКК, ФА)
	
	+
	

	19.5
	Транспортировка персонала Подрядчика на рабочую площадку
	
	+
	

	19.6
	Вывоз и утилизация отходов после Работ
	
	+
	

	19.7
	Обеспечение стеллажами для размещения/хранения обсадных труб
	
	+
	

	19.8
	Организация питания на объекте персонала Заказчика, Подрядчика
	
	+
	

	20
	Лабораторный анализ керна и пластовой жидкости
	+
	 
	





8. 
8. Коэффициенты снижения стоимости работ, выполненных некачественно.
	№ п/п
	Критерии качества и отклонения от проекта и технологии
	Коэф. кач. (К)
	Примечание

	1.
	Вышкомонтажные работы

	1.1.
	Производство инженерной подготовки кустовой площадки / технической рекультивация без согласной Заказчиком схемы.
	0,95
	В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	1.2.
	Производство монтажа буровой установки без согласованной Заказчиком схемы.
	0,95
	В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	1.3
	Строительство артезианской скважины без согласованной Заказчиком документации
	0,95
	В случае несоответствия ранее выполненных работ согласованной схеме Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	2.
	Бурение и крепление

	2.1.
	ВЫХОД ЗА КРУГ ДОПУСКА на величину:
	
	С момента получения информации о выходе скважины за круг допуска Подрядчик обязан дальнейшие действия согласовать с Заказчиком. В случае несогласования выхода скважины за круг допуска Подрядчик обеспечивает бурение скважины в проектное местоположение за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	2.1.1
	до 0,1 R круга допуска
	0,98
	

	2.1.2
	от 0,2 до 0,5 R круга допуска
	0,95
	

	2.1.3
	более 0,5 R круга допуска
	0,90
	

	2.2
	ПРОСТРАНСТВЕННАЯ ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСКРИВЛЕНИЯ: 
	
	 

	
	в интервале набора зенитного угла, корректировки профиля скважины (до интервала установки ГНО)
	
	Интенсивность считается превышенной, если нарушение зафиксировано не менее, чем в трёх соседних точках. Коэффициент определяется по усредненному значению интенсивности.

	2.2.1
	до 1,5 градусов/10м. - 
	1,00
	

	2.2.2
	до 1,6 градусов/10м - 
	0,99
	

	2.2.3
	до 1,7 градусов/10м - 
	0,97
	

	2.2.4
	до 1,8 градусов/10м - 
	0,95
	

	2.2.5
	до 1,9 градусов/10м - 
	0,93
	

	2.2.6
	до 2 и более градусов/10м -
	0,90
	

	
	в интервале установки ГНО:
	
	В случае превышения интенсивности более 1,5град/10м выше интервала установки ГНО и 0,05 градуса/10м в интервале установки ГНО брак ликвидирует Подрядчик за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.

	2.2.7
	до 0,3 градусов/10м.- -
	1,00
	

	2.2.8
	до 0,5 градусов/10м -  
	0,99
	

	2.2.9
	до 0,7 градусов/10м - 
	0,97
	

	2.2.10
	до 0,8 градусов/10м - 
	0,95
	

	2.2.11
	до 0,9 градусов/10м - 
	0,93
	

	2.2.12
	до1,0 и более градусов/10м
	0,90
	

	3
	ЗАРЕЗКА НАКЛОННО-НАПРАВЛЕННОГО СТВОЛА с отклонением от проектного азимута более +/- 30 градусов. 
	0,99
	Отклонение согласовывается с Заказчиком. При несогласовании отклонения Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком.  При отклонении за каждые 10 градусов (свыше +/- 30) коэффициент качества снижается на 0,01

	4
	ПРЕВЫШЕНИЕ ЗЕНИТНОГО УГЛА более максимально допустимого значения
	0,99
	Максимально допустимый зенитный угол указывается в Программе на проводку скважины. За превышение на каждые 3 градуса коэффициент качества снижается на 0,01. Превышение максимально допустимого зенитного угла согласовывается с Заказчиком. В случае не согласования брак ликвидирует Подрядчик за свой счет, согласовав работы с Заказчиком

	5
	НЕЗАПЛАНИРОВАННОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ
	0,99
	Планируемые работы по корректировке параметров кривизны указываются в Программе на проводку скважины по согласованию с Заказчиком

	6
	НАРУШЕНИЕ ПРОФИЛЯ СКВАЖИНЫ 
	
	 

	
	- отклонение на градус по зенитному углу при вскрытии продуктивного пласта
	0,96
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за отклонение на каждые 1,5 градуса

	
	
	
	При проводке горизонтального участка с отклонением от согласованного профиля более 10% от всей длины интервала Подрядчик ликвидирует брак за свой счет 

	7
	НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ:
	
	 

	7.1
	- невыполнение «Мероприятий по предупреждению аварий и брака в бурении» или их отсутствие
	
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения

	7.2
	- невыполнение «Режимно - технологической карты»
	
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения

	7.3
	- невыполнение «Положения по креплению скважин»
	
	Снижение коэффициента качества на 0,01 за каждый случай невыполнения

	8
	ОТКЛОНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ БУРОВОГО РАСТВОРА от проектных значений:
	
	 

	8.1
	- отклонение удельного веса промывочной жидкости более чем на 0,03 г/см3
	
	За каждый случай отклонения на 0,01 г/см3 коэффициент качества снижается на 0,01

	8.2
	- превышение водоотдачи более чем на 0,5 см³ за 30 мин
	
	За каждый случай превышения на 0,5 см3 коэффициент качества снижается на 0,01

	8.3
	- отклонения других параметров более чем на 20%
	
	За каждый случай отклонения коэффициент качества снижается на 0,01

	8.3
	- применение несертифицированных/паспортизованных химреагентов
	
	За каждый случай отклонения коэффициент качества снижается на 0,01

	9
	ПРЕВЫШЕНИЕ ДОПУСТИМОЙ СКОРОСТИ СПУСКА бурильного инструмента и обсадной колонны:
	
	

	9.1
	На величину до 50%
	0,99
	За каждый случай превышения (при каждом СПО) коэффициент качества снижается на 0,01 ( в дополнение к понижающему коэффициенту за величину превышения)

	9.2
	На величину от 50 до 100%
	0,98
	

	9.3
	На величину более 100%
	0,95
	

	9.4
	Не запланированное СПО
	0,98
	

	10
	НАРУШЕНИЕ РЕЖИМА ПРОМЫВКИ СКВАЖИНЫ
	
	За каждый случай нарушения (при каждом СПО) коэффициент качества снижается на 0,01

	
	Невыполнение необходимого режим промывки по секции Ø324мм-57-55л/с.
	0,99
	По согласованию с Заказчиком

	
	Невыполнение необходимого режим промывки по секции Ø245мм-50-55л/с.
	0,98
	По согласованию с Заказчиком

	
	Невыполнение необходимого режим промывки по секциям: Ø168мм- 32-36л/с, Ø114мм- 16-18л/с.
	0,95
	По согласованию с Заказчиком

	11
	НАРУШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ КРЕПЛЕНИЯ:
	
	 

	11.1
	-отклонение плотности затворяемого цементного раствора от плановой свыше 0,05 г/см3 
	0,99
	За каждый случай отклонения на 0,01 г/см3 коэффициент качества снижается на 0,01

	11.2
	- остановки в процессе цементирования, кроме запланированных технологически необходимых
	0,99
	 

	11.3
	- цементирование эксплуатационной колонны без станции СКЦ
	0,98
	По согласованию с Заказчиком

	11.4
	- частичная потеря циркуляции во время спуска Э/К и цементировании 
	0,99
	 

	11.5
	- полная потеря циркуляции во время спуска обсадных колонн и цементирования 
	0,95
	При потере циркуляции во время спуска Э/К, дальнейший ее спуск согласовывается с Заказчиком. При потере циркуляции при цементировании Э/К на скважине, по согласованию с Заказчиком, до передвижки буровой установки производятся геофизические работы по определению качества крепления, по результатам которых принимается решение о дальнейших работах  

	11.6
	- недопоставка технологической оснастки обсадной колонны от запланированного количества согласно плана работ, отклонения при установке на колонну по количеству (от выданных геологической службы данных)
	0,98
	По согласованию с Заказчиком

	11.7
	- не получение "момента "СТОП" посадки продавочной пробки
	0,99
	 

	12
	КАЧЕСТВО КРЕПЛЕНИЯ:
	
	 

	12.1
	- недопуск обсадной колонны до проектной глубины (более 5 метров)
	0,95
	По согласованию с Заказчиком

	12.2
	- негерметичность обсадной колонны
	0,80
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет или оплачивает работы по его ликвидации 

	12.3
	- негерметичность межколонного пространства
	0,99
	

	12.4
	- несоответствие искусственного забоя фактическому вследствие оставления излишнего цементного стакана, требующее восстановление забоя.
	0,95
	

	12.5
	- недоподъем цементного раствора до проектной высоты выше башмака предыдущей колонны (при герметичном межколонном пространстве)
	0,99
	 

	12.6
	- недоподъем "легкого" цементного раствора до проектной высоты
	0,96
	 

	12.7
	- недоподъем "тяжелого" цементного раствора до проектной высоты
	0,95
	 

	12.8
	- цементный раствор за кондуктором ниже башмака направления
	0,99
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет с подтверждением уровня подъема цемента по ГИС, согласовав работы с Заказчиком

	12.9
	- не перекрыт башмак предыдущей обсадной колонны
	0,97
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет с подтверждением уровня подъема цемента по ГИС, согласовав работы с Заказчиком, или оплачивает работы по его ликвидации. 

	12.10
	- полное и/или частичное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в зоне продуктивного пласта при наличии заколонных перетоков
	0,85
	Подрядчик ликвидирует брак за свой счет, согласовав работы с Заказчиком, или оплачивает работы по его ликвидации 

	12.11
	- полное и/или частичное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в интервале заполнения заколонного пространства "тяжелым" цементным раствором более 50% от длины интервала
	0,96
	 

	12.12
	- полное отсутствие контакта цемента с колонной и/или породой в интервале заполнения заколонного пространства "легким" цементным раствором более 50% от длины интервала
	0,98
	 

	12.13
	- отсутствие цемента или плохое качество сцепления цементного камня с колонной или с породой, повлекшее за собой сокращение планируемых интервалов перфорации или невозможность проведения ГРП
	0,8
	 

	12.14
	отклонение альтитуды муфты «кондуктора» от проектного значения, указанного в акте о заложении скважины от 4 до 10 см.
	0,99
	

	12.15
	отклонение альтитуды муфты «кондуктора» от проектного значения, указанного в акте о заложении скважины свыше 10 см
	0,96
	

	13
	ПРОЧЕЕ
	
	

	13.1
	Нарушение хранения давальческих материалов Заказчика (обсадная колонна) 
	0,99
	За каждый выявленный случай нарушения коэффициент качества снижается на 0,01

	13.2
	Непрохождение комплекса геофизических приборов до плановой глубины  
	0,99
	За каждый выявленный случай нарушения коэффициент качества снижается на 0,01
Подрядчик за свой счет устраняет нарушение в открытом стволе и/или в обсаженной колонне.

	13.3
	 Нарушение сроков сдачи площадки из бурения в обустройства
	0,99
	За каждые  24 ч просрочки сдачи скважины из бурения в освоение



ПРИМЕЧАНИЕ:		
1. Сумма штрафа за нарушение качества строительства скважины рассчитывается по формуле: 
Ш = С х (1 - К), где Ш - снижение стоимости скважины; С – фактическая стоимость выполнения работ этапа бурения и крепления; К - коэффициент качества.
2. Коэффициент качества применяется: при бурении - к стоимости бурения и крепления.		
3. Основанием для оценки качества строительства скважин являются акты, материалы ГТИ, СКЦ, ГИС, диаграммы ГИВ-6, отчёт и суточные рапорта супервайзеров, и другие документы.
4. При отклонении по нескольким позициям коэффициент качества определяется: К = К1 х К2 ….Кn,     где К1,…n - коэффициент качества по отдельной позиции.
5. Коэффициент качества не может быть менее 0,8	
6. Подрядчик несет ответственность за выявленные скрытые дефекты во время эксплуатации скважины.

9. Штрафные санкции за несоблюдение Требований в области ОТ, ПБ и ЭБ, Контрольно-пропускного и внутриобъектового режимов (за единичный факт зафиксированного нарушения).
	№ п/п
	Нарушения
	Штрафные санкции

	1
	Отсутствие или не применение работниками спецодежды, спецобуви и др. СИЗ, соответствующих характеру и условиям выполняемых работ (единичный факт), согласно соответствующих типовых отраслевых норм.
	200 000 руб.

	2
	Невыполнение требований Общества в части употребления спиртных напитков и/или наркотических веществ, а так же требований Трудового Кодекса РФ по недопущению на рабочее место (на территории Заказчика) лиц, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.
	За первичное нарушение: 300 000 руб.
За последующие нарушения:
500 000 руб.

	3
	Отказ водителя от прохождения первичного медицинского освидетельствования или отсутствие отметки о прохождении водителем медосмотра и допуска к управлению транспортным средством
	200 000 руб.

	4
	Эксплуатация транспортных средств и (или) самоходных машин на территории месторождений, нефтепромыслов, не состоящих на учете в ГИБДД МВД РФ, органах Гостехнадзора и (или) не имеющих государственных номерных знаков
	100 000 руб.

	5
	Отсутствие документов на право управления транспортным средством
	60 000 руб.

	6
	Использование на территории охраняемых объектов без разрешения руководства Общества кино-, фото- и видеоаппаратуры, съемка кино-, фото- и видеоаппаратурой специального оборудования, технической документации и охраняемых объектов Общества без соответствующего на то разрешения руководства Общества
	100 000 руб.

	7
	Нахождение работников Подрядчика па территории охраняемых объектов после окончания рабочего времени (смены) без соответствующего на то разрешения руководства охраняемого объекта
	100 000 руб.

	8
	Курение в местах, где в соответствии с требованиями промышленной безопасности и производственной санитарии установлен такой запрет
	100 000 руб.

	9
	Сокрытие сведений и/или не уведомления о несчастных случаях, инцидентах, авариях и иных происшествиях при исполнении обязанностей по настоящему договору
	200 000 руб.

	10
	Передвижение транспортных средств по самовольно созданным несанкционированным маршрутам, выходящим за границы утвержденных схем проезда
	200 000 руб.

	11
	Невыполнение требований Федеральных нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"
	200 000 руб.

	12
	Производство работ повышенной опасности (в т.ч. огневые, газоопасные, работы в охранной зоне ЛЭП) без оформления наряда-допуска
	200 000 руб.

	13
	Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте проведения работ повышенной опасности, выполняемых по наряду – допуску.
	200 000 руб.

	14
	Невыполнение требований Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением"
	200 000 руб.

	15
	Нарушение Правил по охране труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ
	200 000 руб.

	16
	Невыполнение Требований к ведению рабочей документации, утвержденной в области ОТ, ПБ, ЭБ (включая её отсутствие, отсутствие записей или неправильное оформление)
	20 000 руб.

	17
	Руководство работами либо производство работ на объектах Заказчика инженерно-техническим работником, не прошедшим проверку знаний по Охране труда и не аттестованным по промышленной безопасности.
	200 000 руб.

	18
	Выполнение работником производственных операций без прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, целевого); с просроченной периодической проверкой знаний либо не аттестованного; отсутствие удостоверения у работника на рабочем месте.
	200 000 руб.

	19
	Невыполнение/нарушение требований правил: ПТЭЭП, ПУЭ, Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок.
	200 000 руб.

	20
	Повреждение кабельных и воздушных линий (ЛЭП), технологических и промысловых трубопроводов транспортными средствами подрядчика, спецтехникой или при производстве работ.
	2 000 000 руб.

	21
	Совершение действий, повлекших остановку (в том числе аварийной) производственного процесса добычи НСЖ на нефтепромысле 
	2 000 000 руб. + упущенная выгода

	22
	Несоблюдение требований Правил по охране труда при работе на высоте.
	200 000 руб.

	23
	Несоблюдение требований Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности.
	200 000 руб.

	24
	Несоблюдение Инструкции по безопасности одновременного производства буровых работ, освоения и эксплуатации скважин на кусте (РД 08-435-02).
	200 000 руб.

	25
	Несоблюдение требований пожарной безопасности.
	200 000 руб.

	26
	Не устранение в установленные сроки ранее выявленных/зафиксированных нарушений (по каждому нарушению).
	100 000 руб.

	27
	Невыполнение требований Российского законодательства в части организации предварительных и периодических медосмотров (за единичный факт), в том числе предрейсовых и предвахтовых медосмотров.
	200 000 руб.

	28
	Загрязнение территории нефтепродуктами (ГСМ); отходами бурения (буровой шлам, буровой раствор); отходами процесса ГРП; нефтью и промывочными жидкостями в процессе ТКРС. 
	200 000 руб.

	29
	Несанкционированное размещение отходов (за единичный факт зафиксированного нарушения)
	200 000 руб.

	30
	Неисполнения Подрядчиком обоснованного предписания Заказчика
	100 000 руб.

	31
	Искажения либо несвоевременного предоставления Подрядчиком информации, повлекшей возникновение аварийной ситуации
	200 000 руб.

	32
	Провоз (пронос, хранение) на территорию производственных объектов любого оружия (огнестрельного, холодного, метательного, пневматического, газового, сигнального), боеприпасов и патронов к ним, основных частей огнестрельного оружия, любых видов взрывчатых веществ, взрывных устройств и предметов, с помощью которых можно совершить террористический акт, а также нахождения с ними на территории месторождений, нефтепромысла
	200 000 руб.

	33
	Нарушение предельно допустимого скоростного режима (ограничение скорости 30 км/ч), установленного на территории месторождений 
	200 000 руб.

	34
	Нарушение иных требований локальных актов, включенных в Договор в качестве приложения
	100 000 руб.

	35
	Отсутствие системы спутникового мониторинга (контроллеры ГЛОНАС/GPS) на транспортных средствах Подрядчика (включая транспортные средства Субподрядчиков, поставщиков, иных лиц, задействованных Подрядчиком в целях выполнения Работ по договору)
	200 000 руб.



Приложение:
Приложение 3.3 Сметный расчет.
Приложение 3.4 Расчет лимитов отходов бурения.
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